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Tässä työssä on kartoitettu keskeisiä massastabiloinnin laatuun ja toteutettavuuteen
vaikuttavia tekijöitä sekä kirjallisuuden että eri esimerkkikohteista saatujen kokemusten
avulla. Tavoitteena oli myös kerätä yhteen esimerkkikohteista saatua hiljaista tietoa.
Massastabilointi on pehmeiden maa-ainesten lujittamismenetelmä, jossa savi, lieju,
turve tai ruoppausmassa käsitellään sekoittamalla siihen sideainetta. Sideaineen vaiku-
tuksesta maa-aines lujittuu homogeeniseksi kerrokseksi. Massastabiloinnin avulla voi-
daan parantaa maan ominaisuuksia sekä ehkäistä maassa rakentamisen tai käytön aika-
na tapahtuvia painumia ja muodonmuutoksia. Sideaineena voidaan käyttää sementtiä,
kalkkia, teollisuuden sivutuotteita ja jäteaineita, sekä näiden sekoituksia. Stabiloinnin
vaikutus maan ominaisuuksiin koostuu neljästä tekijästä: sideaineen ominaisuudet, sta-
biloitavan maan ominaisuudet, stabilointityön aikana vallitsevat olosuhteet, sekä lujit-
tumisaikana vallitsevat olosuhteet. Erilaisia laatuun ja toteutettavuuteen vaikuttavia
tekijöitä on esitelty kirjallisuusviitteiden sekä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa sijaitsevi-
en esimerkkikohteiden avulla.
Valmiin stabiloinnin lujuuden kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat oikea sideaineresep-
tointi sekä riittävä sekoitusaika. Stabiloinnin lujuuteen voivat vaikuttavat heikentävästi
laboratoriotutkimuksissa todetuista poikkeavat runkoaineen ominaisuudet, kuten rakei-
suus, vesipitoisuus tai pilaantuneisuus, sekoitustyön epätasalaatuisuus, tai työmaalla
vallitsevat, epäsuotuisat olosuhteet, kuten pakkanen, kuivuus tai tulva. Massastabiloin-
nin toteutettavuuteen vaikuttavat työmaalla olevat esteet, kuten olemassa olevat raken-
teet, vanhat hirsiarinat sekä stabiloitavan maa-aineksen seassa olevat suuret kivet tai
kannot. Ennakkotutkimuksilla ja oikeilla työmaajärjestelyillä moniin mahdollisiin on-
gelmiin voidaan varautua etukäteen.
Massastabiloinnin työnaikainen laadunvarmistus etenkin sideaineen sekoitustyön ja
stabiloitavan kerroksen homogeenisuuden osalta on nykyisillä menetelmillä vaikeaa.
Yksi ratkaisu ongelmaan voisi olla koneohjaus ja stabilointikärjen instrumentoinnin
kehittäminen.
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Abstract
This thesis concentrates on presenting central factors affecting the quality and execution
of mass stabilization as presented in literature as well as through experiences gained
from  different  case  examples.  The  goal  of  the  thesis  was  also  to  gather  together  silent
information from these cases.
Mass stabilization is a ground improvement method used to strengthen clay, mud, peat
or  dredged  sediments  by  mixing  in  different  binding  agents.  The  binder  stabilizes  the
soil into a homogenous layer. Mass stabilization can be used to improve the properties
of the soil and to prevent settlement and deformations during and after construction.
Binders include cement, lime, by-products and waste materials from industry, and dif-
ferent  mixtures  of  these  binders.  The  effect  of  stabilization  on  the  qualities  of  soil  is
made  up  of  four  factors:  qualities  of  the  binders,  qualities  of  the  material  to  be  stabi-
lized, conditions during stabilization work and conditions during the curing time. Dif-
ferent factors affecting the quality and execution are presented through reference litera-
ture as well as case examples in Finland, Sweden and Estonia.
The most central factors affecting the strength of the finished stabilization are the right
binder recipe and adequate mixing time. Unexpected qualities of soil, such as grain size
distribution, water content or contamination, that differ from those observed in labora-
tory tests, uneven mixing or unfavorable conditions on site, such as freezing tempera-
tures, drought or floods, can have an adverse effect on the strength of the finished stabi-
lization. Factors affecting the execution of mass stabilization include obstacles on site,
such as existing structures, old timber grillage and big rocks and tree stumps mixed in
with the soil. Most potential problems can be prepared for in advance with proper pre-
liminary investigations and site logistics.
Quality assurance during stabilization work especially in regards to mixing work and the
homogeneity of the stabilized layer using current methods is difficult. Potential solu-
tions could include the increased use of machine control in mass stabilization work and
development of mixing blade instrumentation.
Keywords mass stabilization, quality, binders
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7Merkinnät ja lyhenteet
A [m2] ala
E50 [kPa] muodonmuutosmoduuli
F [N] voima
Hh [%] hehkutushäviö
Nc kantavuuskerroin
g [m/s2] normaalikiihtyvyys, 9,81 m/s2
m [kg] massa
p [kPa] kairausvastus
qu [kPa] puristuslujuus
sp [kN/m2 tai kPa] puristuskokeella määritetty leikkauslujuus
su [kN/m2 tai kPa] maan likimääräinen leikkauslujuus
w [%] vesipitoisuus
ε [%] suhteellinen muodonmuutos
σ1 [kN/m2] pystyjännitys
σ0
’ [kN/m2] tehokas pystyjännitys
τ [kPa] leikkausjännitys
LT lentotuhka
PKT palavan kiven tuhka
PlusCem/PlusSe Plussementti
SRCem/SRSe SR-sementti, sulfaatin kestävä sementtilaatu
UCS [kPa] unconfined compressive strength, puristuslujuus
YSe yleissementti
81 Johdanto
Kaupungeissa parhaat rakennuspaikat, kalliopohjat ja kantavat maat ovat jo käytössä. Kau-
punkirakenteen tiivistäminen kaupunkien keskustoissa johtaa pohjasuhteiltaan haastavien
tonttien käyttöönottoon. Uutta rakennusmaata voidaan vallata merestä tai järvien rannoilta
täyttämällä vesialueita. Kosteikkoja tai soistuneita alueita voidaan paaluttamalla, maamas-
soja vaihtamalla tai lisäaineilla parantamalla jalostaa paremmin rakennuskäyttöön soveltu-
viksi.  Ympäristölainsäädäntö kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksia maa-ainesten siirtelyyn.
Massanvaihdosta aiheutuu myös huomattavia kuljetuskustannuksia, materiaalikustannuksia
sekä ylijäämämassojen läjityksestä aiheutuvia kustannuksia. Hankalatkin materiaalit ja
maa-ainekset on siten pyrittävä hyödyntämään joko rakennuskohteessa tai sen lähellä ja
maa-aineksia mahdollisuuksien mukaan kierrättämällä.
Massastabilointi soveltuu menetelmänä hyvin erilaisten pehmeiden massojen, kuten saven,
turpeen, liejun ja ruoppausmassojen kiinteytykseen. Massastabiloinnin avulla voidaan pa-
rantaa maan ominaisuuksia sekä ehkäistä maassa rakentamisen tai käytön aikana tapahtu-
via painumia ja muodonmuutoksia. Massastabilointi parantaa maan lujuutta ja työstettä-
vyyttä, ja sillä voidaan vaikuttaa maan vedenläpäisevyyteen.
Massastabiloinnin laatuun ja toteutettavuuteen vaikuttavat tekijät voidaan karkeasti jakaa
suunnittelun aikana huomioitaviin tekijöihin ja työnaikaisiin tekijöihin. Monia massastabi-
lointityön aikana stabiloinnin laatuun ja toteutukseen vaikuttavia asioita voidaan huomioi-
da, ja tulee huomioida, jo suunnittelun aikana. Joihinkin yllättäviin seikkoihin on kuitenkin
mahdotonta varautua etukäteen, eivätkä kaikki työnaikaiset asiat aina etene ennakko-
odotusten mukaisesti. Työn aikana ilmenneistä yllätyksistä voidaan kuitenkin aina oppia, ja
tiedon karttuessa mahdollisiin yllätyksiin osataan ehkä tulevaisuudessa varautua paremmin
etukäteen.
Massastabiloinnin laatuun ja toteutettavuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä eri massastabi-
lointikohteiden onnistumisesta on olemassa paljon hiljaista, julkaisematonta ja kokemuspe-
räistä tietoa. Ongelmana on myös tiedon hajanaisuus. Tässä diplomityössä on esitelty kes-
keisiä massastabiloinnin laatuun sekä stabilointityön toteutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Työn tarkoituksena on myös kerätä yhteen esimerkkikohteista saatua hiljaista tietoa. Osa
kohteista on esitelty lyhyesti ja osa laajemmin liitteinä olevissa kohdekorteissa. Työ on
toteutettu kirjallisuusselvityksenä.
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2.1 Massastabilointi menetelmänä
Massastabilointi on pehmeiden maa-ainesten lujittamismenetelmä, jossa savi, lieju tai turve
lujitetaan sekoittamalla siihen sideainetta. Sideaineen vaikutuksesta maa-aines lujittuu ho-
mogeeniseksi kerrokseksi. Massastabiloinnilla pyritään kasvattamaan maakerrosten jäyk-
kyyttä, jotta pohjamaan painumia pystytään rajoittamaan ja tasaamaan. Massastabilointi
myös parantaa kokonaisstabiliteettia ja lisää pohjamaan kantavuutta, sekä helpottaa kaivua.
Stabilointi mahdollistaa esimerkiksi luiskattujen kaivantojen tekemisen lujitettuun pehme-
ään pohjamaahan, ja parantaa heikkolaatuisten kaivumaiden laatua, jos stabilointi tehdään
ennen kaivua. (Forsman et al. 2014; EuroSoilStab 2002).
Massastabilointia voidaan käyttää myös pilaantuneiden maiden käsittelyssä. Massastabi-
lointi vähentää erityisesti maaperässä olevien raskasmetallien liukoisuutta veteen (Rekonen
1993). Stabiloitua savea on mahdollista käyttää myös tiivisterakenteissa, esim. pilaantu-
neen maan kapseloinnissa, sekä täyttömateriaalina ja tien pohjamateriaalina (Ravaska et al.
2003; Mäkelä et al. 2000).
Massastabiloinnissa syötetään kuivaa sideainetta maaperään painesyöttimen avulla. Sideai-
ne syötetään kaivinkoneen sekoittimen kärkeen, jossa pyörivä rumpusekoitin sekoittaa si-
deaineen maaperään ja samalla homogenisoi maa-ainesta. Sekoitustyö tehdään liikuttamal-
la sekoitinta pysty- ja vaakasuunnassa. Massastabiloinnin periaate on esitetty kuvassa 2.1.
(Forsman et al. 2014).
Kuva 2.1. Massastabiloinnin periaate (Forsman et al. 2014).
Sekoitustyössä edetään tyypillisesti 3...5 m x 3...5 m ruuduissa, tai blokeissa. Stabilointi-
työn jälkeen stabiloidun alueen päälle levitetään tiivistyspenger, jonka päältä päästään sta-
biloimaan seuraavaa ruutua. Usein valmiin stabiloinnin päälle levitetään myös esikuormi-
tuspenger, jonka alla lopullinen lujittuminen tapahtuu. Esikuormituspenger on välttämätön
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erityisesti turvealueilla, jotta stabiloitu materiaali saadaan tiivistettyä stabiloinnin lujittu-
misaikana. Massastabiloinnin tavoitelujuus saavutetaan yleensä 1..3 kuukauden aikana.
Massastabilointia blokeissa tiivistyspenkereen päältä on esitetty kuvassa 2.2.
Kuva 2.2. Massastabilointia blokeissa (ALLU, 2007).
Massastabilointi voidaan tehdä koko pehmeän kerroksen paksuudelle, määräsyvyyteen tai
yhdistelmärakenteena, jossa massastabiloinnin alla on stabilointipilarit. Massastabiloimalla
koko pehmeä kerros saadaan aikaan lähes painumaton pohjanvahvistus penkereelle.
(Forsman et al. 2014).
Suomessa massastabilointia kokeiltiin ensimmäistä kertaa Tielaitoksen kohteissa vuonna
1993 (Junnila & Tuhola, 1999). Veittostensuon pilottikohde vuonna 1993 oli Suomen, ja
todennäköisesti maailman, ensimmäinen turpeen massastabilointikohde. Ruoppausmasso-
jen stabilointia kokeiltiin ensimmäisenä Haminan satamassa vuonna 1996. (Lahtinen &
Niutanen 2009).
2.2 Massastabilointilaitteisto
Massastabilointilaitteiston runkona on kaivinkone, johon liitetään erillinen sekoitinyksikkö
ja painesyötin. Massastabilointijärjestelmä koostuu kaivinkoneesta, sekoitinyksiköstä, pai-
nesyöttimestä, ohjausyksiköstä ja tiedonkeruujärjestelmästä. (Forsman et al. 2014).
Nykyisillä laitteistoilla massastabiloinnin maksimisyvyys on hyvissä olosuhteissa 7…8
metriä. Saavutettavissa oleva stabilointisyvyys riippuu aina työskentelyolosuhteista ja käsi-
teltävän materiaalin laadusta. Optimaalinen stabiloitavan kerroksen paksuus on noin 3…5
m, mutta myös ohuempia kerroksia voidaan massastabiloida. (Forsman et al. 2014). Vaati-
vissa olosuhteissa jo 5 m syvyisen massastabiloinnin alaosan sideainejakauma saattaa olla
hyvin epätasalaatuinen (Liikennevirasto 2010).
Stabilointilaitteistossa voidaan käyttää erilaisia sekoituskärkiä, jotka valitaan stabiloitavan
maa-aineksen mukaan. Sekoituskärjet ovat pyöriviä rumpuja, joissa on erilaisia hampaita ja
teriä maan sekoittamista ja leikkaamista varten. Erilaisia sekoituskärkiä on esitetty kuvassa
2.3.
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Kuva 2.3. Massastabiloinnissa käytettäviä sekoituskärkiä (Forsman et al. 2014).
2.3 Massastabiloinnin käyttökohteet
Massastabilointia voidaan käyttää useissa eri käyttökohteissa sekä pohjanvahvistusmene-
telmänä että heikkolaatuisen maa-aineksen jalostusmenetelmänä. Massastabiloinnin käyt-
tökohteita ovat esimerkiksi tiet ja kadut, rautatiet, kunnallistekniikka ja verkostot, satamat
ja meriväylät, maisema- ja viherrakentaminen, ulkoliikuntapaikat, ympäristönsuojausra-
kenteet, kaivosalueet, kaatopaikat ja jälleenkäsittelyalueet, teollisuuden ja kaupan alueet,
talonrakennuskohteet sekä tulvasuojelu. (Forsman et al. 2014).
Massastabilointi voidaan tehdä joko in situ, eli paikalla, tai ex situ, eli stabiloimalla kaivet-
tuja tai ruopattuja massoja (Forsman et al. 2014). Kuvassa 2.4 on esitetty in situ massasta-
bilointia kolmessa eri käyttötarkoituksessa: tiepenkereen pohjanvahvistuksena, mahdollis-
tamaan luiskatun putkikaivannon kaivaminen ja mahdollistamaan pehmeän saven käyttö
meluvallin rakentamiseen. Kuvassa 2.5 on esitetty ex situ massastabilointia ja stabiloidun
massan hyödyntämistä massastabilointialtaassa. Massastabilointi ja allas jäävät osaksi lo-
pullista rakennetta.
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Kuva 2.4. In situ massastabiloinnin erilaisia käyttökohteita (Forsman et al. 2014).
Kuva 2.5. Ex situ massastabilointia ja stabiloidun massan hyödyntämistä massastabiloin-
tialtaassa (Forsman et al. 2014).
Massastabilointia voidaan käyttää myös esimerkiksi heikkolaatuisen ylijäämämaan lujitta-
miseen, jolloin turve, lieju tai savi voidaan hyödyntää hankkeessa täyttömateriaalina pen-
gertöissä, meluvalleissa, luiskissa ja maisemointirakenteissa. Tällöin stabiloinnille asetetut
lujuusvaatimukset ovat yleensä alhaisemmat, sillä stabiloinnilla pyritään vain saamaan
pehmeä maamassa käsiteltävään ja tiivistettävään tilaan. (Liikennevirasto 2010).
Kuvassa 2.6 on esitetty ex situ massastabilointia massastabilointialtaassa, josta stabiloitu ja
lujittunut savi voidaan siirtää käyttökohteeseen. Mahdollisia käyttökohteita ovat mm. tiet ja
maisemointirakenteet. Ex situ stabilointia voidaan käyttää myös ruoppausmassojen stabi-
lointiin suoraan proomussa, josta stabiloitu massa siirretään käytettäväksi lopullisessa ra-
kenteessa (Forsman et al. 2014). Massastabilointi voidaan ulottaa kovaan pohjaan asti,
määräsyvyydelle, tai se voidaan yhdistää pilaristabilointiin. Edellä mainitut vaihtoehdot on
esitetty kuvassa 2.7.
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Kuva 2.6. Ex situ massastabilointi altaassa, josta stabiloitu massa siirretään käytettäväksi
lopullisessa rakenteessa (Forsman et al. 2014).
Kuva 2.7. Massastabilointi voidaan suunnitella pehmeän kerroksen pohjaan asti, mää-
räsyvyyteen tai yhdistää pilaristabilointiin (Liikennevirasto 2010).
2.4 Massastabiloidun maan ominaisuudet
Massastabiloinnin vaikutus maan geoteknisiin ominaisuuksiin on merkittävä. Vaikutusten
suuruus ja nopeus riippuvat stabiloinnissa käytetystä sideaineesta ja sen määrästä, runkoai-
neesta, lujittumisajasta, lämpötilasta ja tiivistyksestä. Massastabilointi muuttaa maan vesi-
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pitoisuutta, plastisuutta, tilavuuspainoa, lujuus- ja kokoonpuristuvuusominaisuuksia sekä
vedenläpäisevyyttä. (Forsman et al. 2014).
Stabiloinnin vaikutus maan ominaisuuksiin koostuu neljästä tekijästä: sideaineen ominai-
suudet, stabiloitavan maan ominaisuudet, stabilointityön aikana vallitsevat olosuhteet, sekä
lujittumisaikana vallitsevat olosuhteet (Kitazume & Terashi 2013). Tekijät on esitetty tau-
lukossa 2.1.
Taulukko 2.1. Stabiloidun maan ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä (Kitazume & Terashi
2013, muokattu).
Sideaineen ominaisuudet
- Sideainetyyppi
- Sideaineen määrä ja laatu
- Sideaineen ja maan seokseen
lisättävät muut materiaalit
Stabiloitavan maan ominaisuudet
- Vesipitoisuus
- Maan fysikaalinen, kemiallinen ja
mineraloginen koostumus
- Orgaanisen aineksen määrä ja laatu
- Huokosveden happamuus (pH)
Olosuhteet stabiloinnin aikana - Laboratorio-olosuhteet / maasto-olosuhteet- Stabilointityön homogeenisuus
Olosuhteet lujittumisen aikana
- Lämpötila
- Lujittumisaika
- Jäätyminen ja sulaminen
- Tiivistäminen ja esikuormitus
Stabilointi nostaa maan tilavuuspainoa ja pienentää vesipitoisuutta. Tilavuuspaino kasvaa
lisätyn sideaineen johdosta. Åhnberg (2006) havaitsi tutkimuksessaan, että turpeen stabi-
lointi sideainemäärällä 300 kg/m3 kasvattaa maan tilavuuspainoa jopa 20 %. Tiivistyspen-
kereen käyttö stabiloinnin jälkeen kasvattaa tilavuuspainoa entisestään. Saven tilavuuspai-
no kasvaa stabiloinnin johdosta vain hieman. (Åhnberg 2006).
Maan vesipitoisuuden lasku stabiloinnissa johtuu kuivan sideaineen lisäyksestä, sekä siitä,
että sideainereaktiot kuluttavat vettä. Jonkin verran vettä myös haihtuu stabilointityön ai-
kana. Suurin vesipitoisuuden aleneminen tapahtuu ensimmäisen viikon aikana, mutta lasku
jatkuu vähintään kuukauden stabilointityön jälkeen. Vesipitoisuuden lasku, ja sen mukana
plastisuuden lasku, tuo mukanaan lujuuden kasvun. (Åhnberg 2006).
Tutkimuksissa on havaittu, että maan vedenläpäisevyys voi stabiloinnin seurauksena side-
aineesta riippuen joko kasvaa tai laskea. Sideaineen vaikutusten, stabiloinnista kuluneen
ajan, kuormitusolosuhteiden ja maan makrorakenteen vuoksi stabiloidun maan vedenlä-
päisevyys voi olla joko suurempi tai pienempi kuin stabiloimattoman maa-aineksen. (Åhn-
berg 2006). Åhnberg (2006) esittää, että vedenläpäisevyyden kasvu välittömästi stabiloin-
nin jälkeen johtuu maan kokkaroitumisesta sideaineiden sisältämän kalsiumhydroksidin
osallistuessa ioninvaihtoon maaperässä. Tämä reaktio on erityisen voimakas kalkilla. Pe-
rinteisesti käytetyillä sideaineilla, kuten kalkilla ja sementillä stabiloitaessa vedenlä-
päisevyys yleisesti pienenee pitkällä aikavälillä sideainereaktioiden reaktiotuotteiden mää-
rän lisääntyessä ja lujuuden kasvaessa.
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Stabilointi pienentää maan kokoonpuristuvuutta ja kasvattaa lujuutta. Stabiloidun saven
lujuuden kasvu on suoraan verrannollista lisättyyn sideainemäärään ja kuluneeseen reak-
tioaikaan. Lujuuden kasvu ei kuitenkaan ole lineaarista. Esimerkiksi perussementillä stabi-
loidun saven lujuuden kasvu on voimakkainta ensimmäisenä päivänä stabiloinnin jälkeen.
(Åhnberg et al. 1995). Kuvassa 2.8 on esitetty stabiloinnin vaikutus saven leikkausjänni-
tykseen ja muodonmuutokseen.
Kuva 2.8. Stabiloinnin vaikutus saven leikkausjännitykseen ja muodonmuutokseen (Fors-
man et al. 2014).
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3 Massastabiloinnin materiaalit
3.1 Runkoaine
Massastabiloinnin runkoainetta ovat yleensä savet ja turpeet, sekä ruoppausmassat, kuten
liejut ja sedimentit. Massastabiloinnissa sekoitetaan usein erityyppisiä päällekkäisiä maa-
kerroksia keskenään. Turvetta voidaan sekoittaa alapuoliseen savi-, siltti- tai hiekkakerrok-
seen, jolloin turpeen sekaan saadaan mineraalista maa-ainesta parantamaan stabiloituvuut-
ta. Turpeen tai liejun stabiloituvuutta voidaan myös tehostaa sekoittamalla stabiloitavaan
maakerrokseen sen pinnalle levitettyä hiekkaa tai kivituhkaa. (Liikennevirasto 2010).
Monet stabiloitavan maan, eli runkoaineen, ominaisuudet vaikuttavat maan stabiloituvuu-
teen sekä siihen, kuinka paljon maan geotekniset ominaisuudet muuttuvat stabiloinnin seu-
rauksena. Esimerkiksi maan vesipitoisuudella, rakeisuudella, happamuudella, humuksen
määrällä ja laadulla sekä maan mineraalikoostumuksella on todettu olevan vaikutusta maan
stabiloituvuuteen. Etenkin sementtistabiloinnissa maan vesipitoisuudella on suuri vaikutus
stabiloituvuuteen, sillä vesi-sementtisuhde vaikuttaa oleellisesti sideaineen lujittumiseen.
Saavuttaakseen saman vesi-sementtisuhteen, paljon vettä sisältävä runkoaine tarvitsee
enemmän sementtiä. Stabiloitavan maan pH-arvo puolestaan vaikuttaa stabiloituvuuteen
etenkin kalkkistabiloinnissa, jonka potsolaanireaktiot vaativat riittävän korkean pH:n. Tut-
kimusten mukaan sideainemäärän tulee ylittää tietty kynnysarvo, jotta lujittumisreaktiot
käynnistyvät. Tämä viittaisi siihen, että emäksisen sideaineen tulee ensin neutraloida hapan
maa, minkä jälkeen loppuosa sideaineesta pääsee lujittamaan sitä. Stabiloitavan maan pH-
arvo indikoi tehokkaasti sideainereaktion onnistumista. (Janz & Johansson 2002; Chew et
al. 2004; Kitazume & Terashi 2013).
Orgaanisen aineksen sisältämät humushapot estävät potsolaanireaktioita heikentäen näin
maan stabiloituvuutta. Humushapot laskevat maan pH-arvoa, jolloin potsolaanireaktiolle
tarpeellinen korkea pH ei toteudu. Humushapot heikentävät turpeen ja liejun stabiloitu-
vuutta etenkin kalkilla stabiloitaessa, minkä vuoksi paljon orgaanista ainetta sisältävän
maan stabilointiin valitaankin yleensä jonkin toinen sideaine. Saven ja siltin humuspitoi-
suudet ovat yleensä liian pieniä vaikuttamaan stabiloituvuuteen sementtiä sideaineena käy-
tettäessä. Orgaanista ainesta sisältävät turpeet ja liejut vaativat stabiloituakseen yleensä
paljon sideainetta. Nämä maalajit sisältävät vähemmän kiinteitä partikkeleja kuin savi ja
siltti, joten tarvitaan paljon sideainetta sitomaan toisiinsa verrattain kaukana toisistaan ole-
vat partikkelit. Paljon orgaanista ainesta sisältävät maalajit ovat myös huokoisempia, ja
niiden vesipitoisuus on suurempi kuin vähän orgaanista ainesta sisältävien maalajien. Sta-
biloituvuutta voidaan parantaa sekoittamalla turpeen tai liejun sekaan mineraaleja sisältä-
vää ainesta lisäämään kiinteiden partikkelien määrää. (Janz & Johansson 2002).
Erilaisten savien on todettu stabiloituvan eri tavalla. Hainari (2016) tutki diplomityössään
massastabiloinnin vaikutusta maan indeksi- ja geoteknisiin ominaisuuksiin todeten, että
heikosti plastinen savi lujittui paremmin kuin erittäin plastinen savi.
3.2 Sideaineet
3.2.1 Yleistä
Massastabiloinnissa käytettävä sideaine sisältää yhtä tai useampaa stabiloivaa ainetta. Use-
ampaa kuin yhtä stabiloivaa ainetta sisältäviä sideaineita kutsutaan seossideaineiksi (Lii-
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kennevirasto 2010). Käytetyimmät sideaineet ovat sementti ja kalkki sekä niiden seos.
Myös erilaiset kuonat, lentotuhkat ja kipsimäiset materiaalit soveltuvat käytettäviksi mas-
sastabiloinnissa. Teollisuuden sivutuotteita hyödyntämällä on taloudellisesti mahdollista
toteuttaa suurienkin massamäärien stabilointi. Sideainekustannukset muodostavat merkit-
tävän osan massastabilointiprojektin kustannuksista. Sideaineen valintaan vaikuttavat mm.
sideaineen aikaansaamat lujittumis-, jännitys-muodonmuutos-, liukoisuus- ja vedenlä-
päisevyysominaisuudet sekä alkulujittuminen ja lujittumisnopeus. (Forsman et al. 2014).
3.2.2 Sementti
Sementti on yleisimmin käytetty sideaine massastabiloinnissa. Sementtejä käytettäessä on
saavutettavissa useimmiten muita sideainetyyppejä parempi alkulujittuminen, mistä on
usein hyötyä stabilointityön toteuttamisessa. Stabiloinnin pitkäaikaislujittumisen osuus
sementtejä käytettäessä on yleensä muita sideainevaihtoehtoja pienempi. Sementti on hyd-
raulinen sideaine, joka reagoidessaan veden kanssa muodostaa lujittuvaa massaa. Kun se-
mentti sekoitetaan maa-ainekseen, alkavat ensimmäisenä reaktiot sementin ja maan sisäl-
tämän veden välillä. Reaktiossa muodostuu kalsiumhydroksidia, mikä kasvattaa seoksen
pH:n lähelle kolmeatoista. Sekoitettavan massan vesi-sementtisuhde (kg/kg) on yksi tär-
keimmistä parametreista, kun sideaineena käytetään sementtiä. Sementin hydrataatioreak-
tiossa muodostuva kalsiumsilikaattihydraattigeeli täyttää partikkelien välisiä huokosia re-
aktion edetessä, ja lujittuu vähitellen. Jos vesi-sementtisuhde on suuri, eli vettä on sement-
tiin nähden paljon, ovat sementtipartikkelien väliset etäisyydet suuria. Näin muodostuva
massa on huokoisempaa ja lujuudeltaan heikompaa kuin pienellä vesi-sementtisuhteella
valmistettu massa. (Forsman et al. 2014; Åhnberg et al. 1995; Janz & Johansson 2002).
Veden ja sementin hydrataatioreaktion jälkeen stabiloidun maan lujittuminen jatkuu hi-
taamman potsolaanireaktion vaikutuksesta. Hydrataatioreaktiossa syntynyt lämpö edistää
potsolaanireaktiota. Tässä reaktiossa kalsiumhydroksidi reagoi maan aluminaattien ja sili-
kaattien kanssa. Sementillä stabiloitaessa maan vedenläpäisevyys saattaa aluksi kasvaa,
sillä sementin ja maaperässä olevan veden reaktiossa muodostuva kalsiumhydroksidi osal-
listuu ioninvaihtoon, mikä aiheuttaa maan kokkaroitumista. Kokkaroituminen on kuitenkin
melko vähäistä. Vedenläpäisevyys pienenee nopeasti lujittumisen edetessä. (Janz & Jo-
hansson 2002; Åhnberg 2006).
Orgaanista ainesta sisältävän maan humushapot vaikeuttavat sementin potsolaanireaktiota,
mikä hidastaa lujittumista. Humushapot reagoivat kalsiumhydroksidin kanssa muodostaen
liukenemattomia yhdisteitä, jotka saostuvat partikkelien pinnalle. Ne estävät potsolaanire-
aktion jatkumisen ja lujuuden kasvun. Humushappojen vaikutuksesta myös potsolaanireak-
tiolle välttämätön korkea pH laskee ja lujuuden kehitys hidastuu. (Janz & Johansson 2002).
Sementtiä sideaineena käytettäessä sekoitustyön laatu näkyy lopputuloksessa voimak-
kaammin kuin kalkkipitoisia sideaineita käytettäessä. Tämä johtuu siitä, että sementeillä
kalsiumionien liikkuminen runkoaineessa on vähäistä, eivätkä stabiloidussa massassa
mahdollisesti esiintyvät epähomogeenisuudet juurikaan korjaannu sekoitushetken jälkeen.
(Forsman et al. 2014).
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Massastabiloinnissa käytettyjä sementtituotteita ovat standardin EN 197-1 mukaisesti:
• Plussementti (CEM II/B-M (S-LL*) 42,5 N),
• Rapidsementti (CEM II/A-LL 42,5 R),
• Pikasementti (CEM I 52,5 R)
• SR-sementti (CEM I 42,5 N-SR3).
Sulfaattipitoisen maaperän stabilointiin soveltuu sulfaatinkestävä sementtilaatu SR-
sementti (Forsman et al. 2014).
3.2.3 Kalkki
Massastabiloinnin sideaineena käytetään lähinnä kalsiumoksidia (CaO), eli poltettua kalk-
kia, ja joskus myös kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2), eli sammutettua kalkkia. Kalkkituottei-
ta käytetään massastabiloinnissa käytännössä lähes aina muiden sideainekomponenttien
kanssa sekoitettuna. Kalsiumoksidin ja veden reaktiossa vapautuu runsaasti lämpöä, ja
maaperä kiinteytyy, koska lämpö haihduttaa vettä (Åhnberg et al. 1995). Reaktiossa vesi
sitoutuu kalkkiin, mikä myös poistaa vettä maasta. Veden määrän väheneminen kasvattaa
tilapäisesti maan lujuutta. Reaktiossa saavutettu lujuus häviää, kun maaperään tulee lisää
vettä. Lujuuden häviäminen tapahtuu kuitenkin useimmiten niin hitaasti, että maa ehtii sillä
välin stabiloitua muiden reaktioiden vaikutuksesta. Sammutettu, hydratoitunut kalkki lujit-
taa maaperää vain potsolaanireaktion kautta. Reaktio ei sido vettä tai tuota lämpöä. Kalkkia
sideaineena käytettäessä stabiloinnin alkulujittumisvaihe on suhteellisen hidas. Rakentees-
sa tapahtuu kuitenkin paljon pitkäaikaisreaktioita, ja kalkin potsolaaniset reaktiot voivat
jatkua jopa vuosia stabilointityön jälkeen. Kalkki diffundoituu ympäröivään saveen, mikä
tasoittaa stabiloinnin epähomogeenisuuksia ja siten parantaa lopputuloksen laatua. (Fors-
man et al. 2014; Janz & Johansson 2002).
Maa-aineksen humuspitoisuudella on kalkkistabilointiin suurempi negatiivinen vaikutus
kuin sementtistabilointiin, sillä kalkkia käytettäessä lujuus kehittyy pelkän potsolaanireak-
tion seurauksena. Humushapot laskevat maa-aineksen pH:ta, mikä vaimentaa potso-
laaniraktiota. Orgaanista ainesta sisältävän maan stabiloinnissa sementti on kalkkia parem-
pi sideainevaihtoehto. (Åhnberg et al. 1995; Janz & Johansson 2002).
3.2.4 Muut side- ja täyteaineet
Massastabiloinnissa voidaan sementin ja kalkin lisäksi hyödyntää myös teollisuuden sivu-
tuotteita ja jätemateriaaleja, kuten erilaisia kuonia, lentotuhkia ja kipsimäisiä materiaaleja.
Näitä materiaaleja käytetään tyypillisesti kaupallisten sideaineiden rinnalla vaikuttamaan
positiivisesti saavutettaviin ominaisuuksiin sekä sideainekustannuksiin. Joissain erikoista-
pauksissa on mahdollista käyttää stabiloinnin sideaineena pelkästään teollisuuden sivutuot-
teita tai jätemateriaaleja. Sivutuotteita tai jätemateriaaleja käytettäessä kokonaissi-
deainemäärä yleensä kasvaa jonkin verran. Lisääntynyt sideainemäärä saattaa jonkin ver-
ran hidastaa itse stabilointityön toteutusta. (Forsman et al. 2014).
Masuunikuona on raakaraudan valmistuksen sivutuote. Masuunihiekkaa saadaan granu-
loimalla kuona paineellisella vesisuihkulla. Hiekka on teräväsärmäistä, mistä johtuen se
tiivistyy hyvin. Stabiloinnissa käytetään jauhettua masuunihiekkaa. (Mäkelä & Höynälä
2000). Masuunihiekalla on piilevät hydrauliset ominaisuudet, ja se aktivoidaan stabilointiin
soveltuvaksi joko kalkilla tai sementillä. Kalkin ja sementin sideainereaktiot myös nostavat
maan lämpötilaa, mikä vauhdittaa masuunikuonan reaktioita (Janz & Johansson 2002).
Tutkimuksissa (Åhnberg 2006) on havaittu, että kuona-sementtiseoksen aikaansaama pit-
käaikaislujuus on yleensä suurempi kuin pelkällä sementillä saavutettu lujuus.
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Kivihiilen poltossa syntyy karkeaa pohjatuhkaa ja kevyempää lentotuhkaa. Lentotuhka
erotetaan polttolaitoksen suotimilla muusta kaasuvirrasta. Tuhkan koostumus riippuu vah-
vasti poltettavan materiaalin koostumuksesta, palamisolosuhteista ja savukaasujen puhdis-
tustekniikasta. Tuhkaa syntyy noin 10…15 % poltettavan kivihiilen painosta. (Mäkelä et
al. 1998). Lentotuhkan potsolaaniset ominaisuudet vaihtelevat eri polttolaitosten välillä.
Korkeaa polttolämpötilaa ja nopeaa jäähdytystä käyttämällä saadaan tuhkalle hyvät stabi-
lointiominaisuudet. Lentotuhka on potsolaaninen materiaali, joka vaatii lujittuakseen kal-
kin tai sementin lisäyksen. Sideaineen hydraulisuus, eli sen reaktiivisuus veden kanssa,
riippuu sen kalkki-piioksidisuhteesta. Sideaine, jolla on korkea kalkki-piioksidisuhde, rea-
goi veden kanssa. Lentotuhkan piioksidipitoisuus on korkea, mutta kalkkipitoisuus matala.
(Janz & Johansson 2002). Hainari (2016) havaitsi diplomityössään, että käytettäessä pelk-
kää lentotuhkaa, johtuu osa stabiloitavan maan ominaisuuksien muutoksesta jo savea kar-
keamman kiintoaineksen määrän kasvusta. Pienillä lujuustasoilla juuri stabiloitavan maan
indeksiominaisuuksien muutos voi olla maan hyötykäytön kannalta lujuus- ja muodonmuu-
tosominaisuuksien muutosta tärkeämpää. Tutkittu erittäin pehmeä savi muuttui lentotuh-
kalla stabiloinnin jälkeen selvästi maanrakentamiseen sopivammaksi. Tutkitun saven stabi-
loituvuutta olisi edesauttanut pienen sementtimäärän käyttäminen lentotuhkan aktivaattori-
na.
Turvetuhkaa voidaan myös käyttää massastabiloinnissa. Lentotuhkan tavoin myös turve-
tuhkan koostumus vaihtelee suuresti voimalaitoksesta toiseen. Tuhkaa muodostuu 3…10 %
poltettavan turpeen kuivapainosta. Turvetuhkien lujittuvuuksissa on eroja; joskus turvetuh-
kan lujittamiseksi tarvitaan sementti- tai kalkkiaktivaattoria. Turvetuhkan kalkki-
piioksidisuhde on korkeampi kuin kivihiilen tuhkalla. Myös erilaisten orgaanisten jättei-
den, kuten oliivijätteen, riisinkuorijätteen ja yhdyskuntajätteen, poltossa syntyviä tuhkia on
kokeiltu stabiloinnin sideaineena. (Mäkelä & Höynälä 2000; Ruohonen 2006).
Kipsiä syntyy energiantuotannon ja lannoiteteollisuuden sivutuotteena. Kipsiä on Suomes-
sa ja Ruotsissa käytetty humuspitoisen maaperän stabilointiin kalkin kanssa, sekä supersul-
faattisementin valmistukseen. Kuonia, tuhkia ja kipsimäisiä sideainekomponentteja käytet-
täessä on otettava huomioon materiaalin saatavuus, laatu ja laadun vaihtelu, välivarastointi-
tarpeet ja käsittely työmaalla, kahden tai useamman sideainekomponentin sekoittamisen ja
syöttämisen vaatimat järjestelyt sekä sivutuotemateriaalien käyttöön liittyvät lupa- ja il-
moitusasia. (Viljas 1996; Forsman et al. 2014).
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4 Massastabiloinnin tutkimusmenetelmät
4.1 Laboratoriokokeet
4.1.1 Luokituskokeet
Stabiloitavan runkomateriaalin laadun ja laatuvaihteluiden selvittämisessä, eli maalajin
luokittelussa, käytetään erilaisia luokituskokeita. Laboratoriossa tyypillisesti määritettyjä
ominaisuuksia ovat rakeisuus, vesipitoisuus, märkätiheys, hehkutushäviö, sekä jotkut maan
kemiallisista ominaisuuksista. Joissain tapauksissa voi olla tarpeen tutkia myös kohteen
maaperän pilaantuneisuus. (Forsman et al. 2014).
Rakeisuus
Rakeisuudella tarkoitetaan maanäytteessä olevien erisuuruisten rakeiden suhteellista paino-
jakaumaa. Läpimitaltaan 64…0,074 mm rakeiden jakauma määritellään seulomalla ja sitä
pienempien areometrin avulla. Kuivaseulontaa täydennetään tarvittaessa pesuseulonnalla,
jos tutkittava maanäyte sisältää karkeiden lajikkeiden lisäksi myös hienoainesta. Areomet-
rikokeella voidaan määrittää 0,074 mm pienempien rakeiden rakeisuusjakauma, joskaan
menetelmä ei sovellu läpimitaltaan 0,001 mm pienempien rakeiden määrittämiseksi. Hu-
muspitoisista näytteistä tulee poistaa humus ennen koetta. Savi- ja silttinäytteille riittää
rakeisuuden määrittämiseksi yleensä pelkkä areometrikoe. (SGY 1985).
Vesipitoisuus
Vesipitoisuudella tarkoitetaan maa-aineksessa olevan veden ja kiinteän aineksen massojen
suhdetta. Vesipitoisuus ilmoitetaan yleensä painoprosentteina kuivapainosta. Maa-
ainekseen sitoutunutta kidevettä ei oteta huomioon veden massassa. (SGY 1985).
Hehkutushäviö
Hehkutushäviö määritetään, jotta saadaan selville maa-aineksen orgaanisen aineksen pitoi-
suus. Kitkamaalajeilla hehkutushäviö vastaa yleensä riittävällä tarkkuudella maa-aineksen
humuspitoisuutta. Hienorakeisilla maalajeilla hehkutushäviöstä vähennetään haihtuneen
kideveden osuus, joka voidaan arvioida näytteen sisältämän savilajitteen perusteella. Heh-
kutushäviö määritetään polttomenetelmällä. (SGY 1985).
Maan kemialliset ominaisuudet
Maan kemialliset ominaisuudet vaikuttavat sideaineiden lujittumisreaktioihin ja sitä kautta
sideaineen valintaan. Maanäytteestä määritetään yleensä sulfiitti- ja kloridipitoisuudet, pH-
arvo sekä joissain kohteissa maaperän pilaantuneisuuteen liittyvien kemikaalien pitoisuuk-
sia. (EuroStabSoil 2002).
4.1.2 Stabiloitavuuskokeet
Sideaineen soveltuvuus kuhunkin suunnittelukohteeseen osoitetaan laboratoriossa tehtävil-
lä stabiloitavuuskokeilla ja tarvittaessa kohteessa tehtävällä koestabiloinnilla. Ennen stabi-
loitavuuskokeiden tekemistä tulee tuntea kohteen maakerrosrajat, eri kerrosten luoki-
tusominaisuudet, lujuus- ja painumaominaisuudet sekä pohja- ja orsiveden pintojen tasot.
Stabilointikohteesta otetaan näytteitä, jotka edustavat kattavasti stabiloitavaa ainesta. Näyt-
teenottopisteet valitaan kohteessa tehtyjen pohjatutkimusten perusteella. Näytteiden tulee
edustaa kohteen tärkeimpiä tai olosuhteiltaan haastavimpia kohtia. (Liikennevirasto 2010;
EuroSoilStab 2002; Forsman et al. 2014).
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Massastabiloinnissa käytetään sellaista sideainetta, joka reagoi tunnetulla tavalla maaker-
rosten kanssa. Luokituskokeiden perusteella valitaan alustavat sideaineet ja niiden määrät,
joita käytetään stabiloitavuuskokeiden tekemiseen laboratoriossa. Alustavien määritysten
jälkeen reseptointia voidaan vielä muuttaa sen jälkeen, kun alkuperäisen sideainereseptoin-
nin toimivuutta on arvioitu. Stabiloitavuuskokeiden yhteydessä selvitetään sideaineen kel-
poisuus, eli sen soveltuvuus käyttökohteeseen. Varsinaisessa stabiloitavuustutkimusohjel-
massa kokeillaan yleensä useampia sideainereseptejä kuin alustavassa vaiheessa. Yhdessä
kohteessa voidaan käyttää useita sideainereseptejä, mikäli kohteen stabiloitavuus ja poh-
jasuhteet ovat vaihtelevia. Useita sideainereseptejä käyttämällä voidaan optimoida kustan-
nuksia ja saavutettavia teknisiä ominaisuuksia. (Liikennevirasto 2010; EuroSoilStab 2002).
Eri sideaineiden soveltuvuutta eri pohjoismaisten maalajien stabiloinnissa on esitelty tau-
lukossa 4.1.
Taulukko 4.1. Laboratoriokokeissa havaittu suhteellinen lujuuden kasvu (28 päivän ikäisil-
le näytteille) pohjoismaisilla maalajeilla (EuroSoilStab 2002, muokattu).
Sideaine Siltti
Org. ainesta
0-2 %
Savi
Org. ainesta
0-2 %
Orgaaniset
maalajit,
Org. ainesta
2-30 %
Turve
Org. ainesta
50-100 %
Sementti xx x x xx
Sementti + kipsi x x xx xx
Sementti + masuunikuona xx xx xx xxx
Kalkki + sementti xx xx x -
Kalkki + kipsi xx xx xx -
Kalkki + kuona x x x -
Kalkki + kipsi + kuona xx xx xx -
Kalkki + kipsi + sementti xx xx xx -
Kalkki - xx - -
  xxx erittäin hyvä useissa tapauksissa
  xx hyvä useissa tapauksissa
  x hyvä joissain tapauksissa
  - ei sovellu
Stabiloitavuuskokeissa maanäytteeseen sekoitetaan laboratoriossa eri sideaineita tai niiden
sekoituksia, ja stabiloidusta näytteestä tehdään koekappaleita. Ruohonen (2006) ja Leivo
(2009) ovat esitelleet diplomitöissään erilaisten pienillä sementtimäärillä stabiloitujen koe-
kappaleiden valmistusta ja kappaleille tehtyjä kokeita. Koekappaleita valmistettiin kahden
kokoisia, sekä standardikokoisia (halkaisija 50 mm, korkeus 100 mm) että pieniä (halkaisi-
ja 20 mm, korkeus 40 mm). Ruohonen (2006) totesi tutkimuksessaan, että pienet koekap-
paleet eivät ole yleisten laboratorio-ohjeiden mukaisia, mutta kappaleiden pieni koko mah-
dollisti suuren näytemäärän ja nopean käsittelyn. Koekappaleet valmistetaan sullomalla
stabiloitua maa-ainesta sylinterinmuotoiseen muottiin.
Stabiloitavuuskokeissa on tärkeää ottaa huomioon tutkittavan runkoaineen laatu, ja toteut-
taa stabiloidun kappaleen lujittumisen testaaminen kyseiselle materiaalille sopivalla taval-
la. Koekappaleet tulisi käsitellä ja tutkimuksen toteuttaa tyypillisimmin stabiloitavuustes-
tauksessa käytetyn toimintatavan mukaisesti, eli sekoittamalla sideaine runkoaineeseen,
tiivistämällä seos näytesylinteriin sekä säilyttämällä näytesylinterit vakioidussa lämpötilas-
sa ja kuivumiselta suojattuna koko lujittumisvaiheen ajan. (Forsman et al. 2014). Koekap-
paleiden valmistusta ja käsittelyä on esitetty kuvassa 4.1.
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Stabiloitavuuskokeiden tekemiseen ei tähän mennessä ole ollut yhteistä kansallista ohjetta,
joten eri laboratorioissa rinnakkaisilla näytteillä stabiloitavuuskokeilla saatavan lujuudet
ovat joissain tapauksissa vaihdelleet merkittävästi. Liikenneviraston uuden työn alla olevan
Syvästabilointiohjeen luonnoksen liitteenä on stabiloitavuuskokeiden toteutusohje.
Kuva 4.1. Laboratoriossa valmistettujen, stabiloitujen näytekappaleiden valmistusvaiheet.
Savi sekoitetaan hyvin ja sideaine sekoitetaan saveen käsin muovipussissa puristelemalla
(ylärivi). Pienet näytekappaleet sullotaan lääkeruiskuihin ja massa tiivistetään pitämällä
ruiskuja minuutin ajan 100 kPa paineen alla (2. rivi). Isot näytekappaleet tiivistetään lyö-
mällä pleksiputkea alustaa vasten. Kustakin seoksesta määritetään kieritysraja ja jokaises-
ta erästä vesipitoisuus (3. rivi). Kaikki näytekappaleet säilytetään koestamiseen saakka
veden alla huonelämpötilassa tai halutussa vakiolämpötilassa (alarivi). (Leivo 2009). Ku-
vassa esittely menettelytapa ei vastaa Liikenneviraston Syvästabilointiohjeen 2017 luon-
noksen liitteenä olevaa stabiloitavuuskokeiden laboratorio-ohjetta.
Koekappaleiden lujuusominaisuuksien määritykseen käytetään tyypillisimmin yksiaksiaa-
lista puristuskoetta, jonka avulla voidaan määrittää stabiloidun maan puristuslujuus, suun-
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taa-antava leikkauslujuus sekä muodonmuutosominaisuudet (kimmomoduuli E50). Tulok-
sia täydennetään tarvittaessa kolmiaksiaalisilla puristuskokeilla ja ödometrikokeilla. Usein
ympäristökohteissa tehdään koestabiloinnin yhteydessä myös vedenläpäisevyysmäärityksiä
ja liukoisuustestejä. (Liikennevirasto 2010; Forsman et al. 2014).
Yksiaksiaalinen puristuskoe
Puristuskokeella voidaan määrittää kappaleen puristuslujuus qu. Yksiaksiaalisessa puris-
tuskokeessa koekappaletta puristetaan pystysuunnassa kappaleen murtumiseen asti. Yk-
siaksiaalisessa puristuskokeessa kappaleeseen vaikuttaa ainoastaan pystysuuntainen pää-
jännitys σ1, eikä vaakasuuntaisia pääjännityksiä ole. (Rantamäki et al. 2004). Koekappa-
leen puristamista yksiaksiaalisella puristuskoelaitteella on esitetty kuvassa 4.2.
Kuva 4.2. Koekappale yksiaksiaalisessa puristuskoelaitteessa (Ruohonen 2006).
Puristuskokeesta piirretään kuvaaja, joka esittää mitatun puristusvoiman koekappaleen
muodonmuutoksen suhteen. Murtohetkellä saavutetun suurimman puristusvoiman perus-
teella voidaan määrittää koekappaleen puristus- ja leikkauslujuus. Kovilla näytekappaleilla
maksimivoima on helposti luettavissa kuvaajasta, mutta pehmeiden näytteiden maksimilu-
juus voi olla vaikea havaita tai sitä ei saavuteta ollenkaan. (Leivo 2009).
Tutkimuksessaan Leivo (2009) havaitsi, että stabiloidusta rakenteesta otetuista näytteistä
tehtyjen koekappaleiden puristuskokeissa puristusvoima saattoi kasvaa vielä senkin jäl-
keen, kun kappaleeseen oli muodostunut selkeä murtopinta. Leivo epäili tämän johtuvan
näytteen epähomogeenisesta rakenteesta.
Kuvassa 4.3 on esitetty esimerkkejä pehmeän ja kovan koekappaan puristuskoekuvaajista.
Kuvassa 4.4. on esitetty kova koekappale, jossa näkyy osittain lähes pystysuora murtopinta
yksiaksiaalisen puristuskokeen jälkeen. Kuvassa 4.5. on esitetty laboratoriossa, aumassa ja
työmaalla stabiloidusta savesta tehtyjä koekappaleita, jotka on puristettu yksiaksiaalisella
puristuskokeella. Kappaleista on selkeästi nähtävissä murtopinnat.
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Kuva 4.3. Esimerkki pehmeän (yllä) ja kovan (alla) koekappaleen puristuskoekuvaajista
(Leivo 2009).
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Kuva 4.4. Kovan koekappaleen osittain lähes pystysuora murtopinta yksiaksiaalisen puris-
tuskokeen jälkeen (Leivo 2009).
Kuva 4.5. Yksiaksiaalisella puristuskoelaitteella puristettuja koekappaleita (Leivo 2009).
Puristusjännitys lasketaan kaavan 4.1 mukaisesti. Mittaustuloksista voidaan laskea koe-
kappaleen puristus- ja leikkauslujuudet yksinkertaisilla kaavoilla 4.1 ja 4.2. Puristuskokeel-
la määritetystä leikkauslujuudesta käytetään symbolia sp. (Rantamäki et al. 2004). Puristus-
lujuus ajan suhteen eri sideaineilla ja eri runkoaineilla on esitetty kuvassa 4.6.
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uq  on maan puristuslujuus [kN/m
2]
F koekappaletta puristava voima [N]
m koekappaletta puristava massa [kg]
g normaalikiihtyvyys (9,81 m/s2)
A näytteen poikkileikkausala [m2]
ps puristuskokeella määritetty leikkauslujuus [kN/m
2]
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Kuva 4.6. Puristuslujuus ajan suhteen käytettäessä sideaineena kalkkia, kalkkisementtiä tai
sementtiä 80-160 kg/m3. Sementtiä käytettäessä stabiloidun maan lujuus kasvaa voimak-
kaimmin heti sekoittamisen jälkeen noin 25 päivän ajan. (Åhnberg et al. 1995).
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Ödometrikoe
Ödometrikokeen avulla määritetään maalajien painumaominaisuuksia. Jäykkä ödometri-
rengas estää koekappaleen sivuttaissuuntaisen muodonmuutoksen, jolloin kappaleeseen
kohdistettu pystysuuntainen kuormitus aiheuttaa ainoastaan vertikaalista muodonmuutosta.
Ödometrilaite ja tavallinen selli on esitetty kuvassa 4.7.
Kuva 4.7. Ödometrilaitteisto (Korhonen 1967).
4.2 Koestabilointi
Koestabiloinnin päätarkoituksena on selvittää stabiloinnin käyttäytymistä ja ominaisuuksia
in situ -olosuhteissa, ja valita näiden perusteella lopullinen sideainetyyppi ja -määrä sekä
työtavat. Koerakenteen yhteydessä tarkastellaan stabiloidun massan lujittumista, lujittu-
misaikaa ja lujuuden kehitystä, massan työstettävyyttä, stabiloidun maan homogeenisuutta,
stabiloinnin ympäristövaikutuksia sekä sideaineen ja stabilointityön kustannuksia. (Eu-
roSoilStab 2002). Koestabiloinnissa saavutettava lujuus määritetään kairauksilla ja näyttei-
den tutkimuksilla. Kenttätutkimusmenetelmiä on esitelty luvussa 8.
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5 Massastabiloinnin laboratoriotutkimusten erityispiir-
teitä
5.1 Turpeen koostumuksen vaihtelu
Turve on syvästabiloinnin kannalta usein haasteellinen materiaali, koska se on orgaanista
aineista ja suon muodostumistavan takia sen koostumus voi vaihdella merkittävästi samalla
suoalueella. Lisäksi ihmisen toiminta on saattanut muuttaa turpeen ominaisuuksia merkit-
tävästi. Tällaisia ihmisen toimintoja voivat olla esimerkiksi suon kuivatus tai jätevesien
johtaminen suoalueelle.
Esimerkkikohde Honkasuo
Honkasuolla otettiin stabiloitavuuskokeita varten turvenäytteitä kolmesta näytepisteestä.
Tutkimuspisteiden PL127, PL128 ja PL129 sijainnit on esitetty kuvassa 5.1. Näytteille
tehtiin indeksi- ja stabiloitavuuskokeet. Indeksikokeiden tuloksia on esitetty taulukossa 5.1
ja stabiloitavuuskokeiden tuloksia taulukossa 5.2. Pisteistä PL127 ja PL128 otettujen näyt-
teiden tulokset vastasivat hyvin toisiaan, mutta pisteessä PL129 turpeen indeksiominaisuu-
det ja lujittuminen poikkesivat merkittävästi muista. Päällisin puolin näytteenottopisteet
vastasivat toisiaan. Tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, onko pisteen PL129 turvekerros mui-
ta pisteitä kuivempi jonkin luonnollisen syyn takia, vai voiko asiaan vaikuttaa esim. joku
ihmisen aikaisempi toiminta alueella. Näytepisteiden alueella ei ole toistaiseksi tehty mas-
sastabilointia, ja se, miten näytepisteen PL129 alueella tullaan toimimaan, ei ole vielä sel-
villä. (Ramboll 2014).
Taulukko 5.1. Honkasuo. Näytepisteiden PL127, PL128 ja PL129 turvenäytteiden indek-
siominaisuudet. (Ramboll 2014, muokattu).
Tutkimuspiste Syvyys [m] Silmämääräinen
maalaji
w [%] Hh [%] pH
PL127 0,5-1,5 KTv H5 1399 95,3 3,7
1,5-2,5 MTv H8 1004 86,2 4,5
PL128 0,5-1,5 KTv H5 1004 97,3 3,3
PL129 0,5-1,5 Kuiva KTv? 194 92,2 3,3
1,5-2,5 Kuiva KTv? 187 88,7 3,1
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Kuva 5.1. Tutkimuspisteiden PL127, PL128 ja PL129 sijainti Honkasuon kohteessa (Ram-
boll 2014, muokattu).
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Taulukko 5.2 Honkasuo. Stabiloitavuuskoetuloksia näytepisteistä PL127 ja PL129. (Ram-
boll 2014).
Tutki-
muspiste
Runkomateriaali Sideaine Sideaine-
deaine-
määrä
[kg/m3]
Puristus-
lujuus 28
vrk [kPa]
Puristus-
lujuus 90
vrk [kPa]
PL127 Tv-seos 1:1 PlusCem 80 109 147
110 185 194
140 230
SRCem 80 176
110 194
SRCem+LT 90+110 169 173
PlusCem
+PKT
70+100 84 94
70+200 154
90+100 113 122
PL129 KTv 0,1-1,5 m ja
1,5-2,5 m 1:1 seos
(turve alkuperäisel-
lä w-tasolla)
SRCem 100 36 34
150 51 53
SRCem+LT 100+200 32 36
125+125 30 39
SRCem+PKT 100+100 48 52
5.2 Näytteiden esikuormitus
Turvenäytteitä valmistettaessa näytesylinterit asetetaan sideaineen sekoittamisen jälkeen
esikuormituspenkkiin, jossa stabiloituun massaan kohdistuu pystykuormitus. Tavallisesti
pystykuormituksen paine on 18 kPa ja esikuormitusaika esimerkiksi 7, 14, 28 tai 56 vuoro-
kautta. Pystykuormituksen vaikutuksesta stabiloitu massa painuu kokoon lujittumisvaiheen
aikana, erityisesti lujittumisen alkuvaiheessa. Kokoon painuminen voi olla erittäin voima-
kasta. Tämän kokoonpuristumisen vaikutuksesta stabiloitu massa tiivistyy ja samalla mas-
sasta poistuu vettä. Esikuormituksella saavutetaan merkittävä vaikutus stabiloinnin lujuu-
teen. (Forsman et al. 2014). Kuvassa 5.2 on esitetty turvenäytteiden esikuormituksen vai-
kutusta stabiloitujen näytteiden lujuuteen Kivikon turpeella.
Kokemusten perusteella esikuormitettujen näytteiden laboratoriolujuudet vastaavat huo-
mattavasti paremmin työmaaolosuhteissa saavutettavia lujuuksia, kuin ilman esikuormitus-
ta tutkittujen näytteiden lujuudet. Samalla saadaan myös suuntaa-antavaa tietoa stabiloita-
van turvekerroksen odotettavasta kokoonpuristumasta ja sen suuruusluokasta. Kokeissa
käytettävää esikuormitusta varioimalla voidaan myös arvioida mahdollisuuksia vaikuttaa
stabiloinnin lujittumiseen ja painumakäyttäytymiseen, jos rakentamisen yhteydessä stabi-
loitavalla alueella käytettäisiin painopengertä. (Forsman et al. 2014).
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Kuva 5.2. Esikuormituksen vaikutus stabiloitujen näytteiden puristuslujuuteen Helsingin
Kivikosta otetuilla turvenäytteillä (EuroSoilStab 2004).
Esimerkkikohde turvenäytteet Virosta
Eräässä projektissa havaittiin stabilointikokeissa koekappaleiden puristuslujuuden jäävän
murto-osaan odotetusta. Kokeet toistettiin toisessa laboratoriossa. Stabilointikokeissa käy-
tetyt maalajit, sideaineet, lujittumisajat ja mitatut puristuslujuudet kullekin näytteelle on
esitetty taulukossa 5.3. Koska kokeissa käytettiin eri sideainesekoituksia, eri näytteenotto-
pisteistä otettuja turvenäytteitä ja eri lujittumisaikoja, tuloksia ei voida täysin verrata toi-
siinsa. Tutkimuksen tulosten ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella kuitenkin
arveltiin, että ensimmäisen laboratorion stabilointikoenäytteitä ei ollut esikuormitettu lain-
kaan lujittumisaikana, mikä johti alhaiseen lujuuteen. (Dettenborn & Forsman 2015).
Taulukko 5.3: Kahden eri laboratorion tekemissä ”rinnakkaisissa” stabilointikokeissa
havaittuja puristuslujuuksia (Dettenborn & Forsman 2015).
Maalaji ja sideaine Puristuslujuus (UCS) Laboratorio
Turve 1 l / sementti 200 g / hiekka 0…0,8 200 g 24 kPa (56 d) 1
Turve 1 l / sementti 200 g 90 kPa (28 d) 2
Turve 1 l / sementti 200 g / oil shale ash 200 g 18,5 kPa (56 d) 1
Turve 1 l / sementti 200 g / lentotuhka1 200 g 275 kPa (28 d) 2
Turve 1 l / sementti 200 g / lentotuhka3 200 g 225 kPa (28 d) 2
5.3 Vesimäärän lisäyksen vaikutus
Silloin, kun massastabiloitavan runkoaineen vesipitoisuus voi kentällä vaihdella ja muuttua
siitä, mitä se on ollut näytteenottovaiheessa, tulisi tutkia vesipitoisuuden mahdollisen muu-
toksen vaikutusta stabiloitavuuteen.
Esimerkkikohde Honkasuo
Honkasuolla yhden näytteenottopisteen turvenäytteillä testattiin, miten veden lisäys voisi
vaikuttaa stabiloitavuuteen. Kyseessä oli poikkeuksellinen turvenäyte, jossa vesipitoisuus
oli 187-194 %. Näytteellä tehtiin stabiloitavuuskokeet alkuperäisellä vesipitoisuudella
(noin 200 %) ja lisätyllä vesipitoisuudella (noin 400 %). Alkuperäisellä vesipitoisuudella
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havaittu heikko lujittuminen huonontui vielä merkittävästi vesipitoisuuden kasvaessa. Näy-
tepisteiden sijainnit ja tunnukset on esitetty edellä kuvassa 5.1. (Ramboll 2014).
Taulukko 5.4. Honkasuo, stabiloitavuuskokeet. Veden lisäyksen vaikutus lujittumiseen.
Esimerkkituloksia. (Ramboll 2014, muokattu).
Runkomateriaali Sideaine Sideainemäärä
[kg/m3]
Puristuslujuus
28 vrk [kPa]
Puristuslujuus
90 vrk [kPa]
PT129: KTv 0,1-1,5 m ja 1,5-
2,5 m 1:1 seos (turve alkupe-
räisellä w-tasolla 187-194 %)
SRCem 100 36 34
150 51 53
PT129: KTv 0,1-1,5 m ja 1,5-
2,5 m 1:1 seos (lisävesi, stabi-
loitavan turpeen w ~400 %)
SRCem 100 18
150 21 22
5.4 Näytteiden säilytyksen vaikutus
Esimerkkikohde Kotolahti
Kotolahden ratapihan stabilointikohteesta otettuja maanäytteitä säilytettiin näytteenoton ja
homogenisoinnin jälkeen useita kuukausia ennen stabiloitavuuskokeiden koekappaleiden
valmistamista. Pitkähköstä säilytysjaksosta aiheutuneen runkomateriaalin laadun muuttu-
misen takia stabiloituvuus oli aiemmissa kokeissa havaittua heikompaa. Tuloksissa esiin-
tyneiden eroavaisuuksien takia Ramboll Oy:n laboratoriossa testattiin perusteellisemmin
Kotolahden savisen liejun säilytys- ja käsittelytavan vaikutusta stabilointitulokseen. Tut-
kimuksissa käytettiin sideaineina kipsi-kalkki-sementtiseosta (GTC) ja yleissementtiä. Ko-
keissa tutkittiin seuraavat tapaukset:
(1) Koekappaleet tehtiin heti maanäytteen saavuttua laboratorioon
(2) Runkomateriaali homogenisoitiin ja sitä säilytettiin kylmiössä (+8 °C) yhden kuu-
kauden ajan ennen koekappaleiden tekemistä
(3) Runkomateriaali homogenisoitiin ja sitä säilytettiin huoneenlämmössä (n. +20 °C)
yhden kuukauden ajan ennen koekappaleiden tekemistä
(4) Runkomateriaali homogenisoitiin ja sitä säilytettiin huoneenlämmössä (n. +20 °C)
yhden kuukauden ajan ennen koekappaleiden tekemistä. Säilytyksen aikana massaa
sekoitettiin yhden ja kahden viikon kohdalla.
Koesarjan stabiloitavuuskokeiden tuloksia on esitetty kuvassa 5.3. Tuloksista nähdään, että
maanäytteiden säilytyksellä on selvä vaikutus stabiloitavuuskokeissa saavutettavaan lu-
juustasoon. Tässä koesarjassa muutos ei kuitenkaan ollut läheskään sitä suuruusluokkaa,
kuin Kotolahden tutkimuksissa suurimmillaan. Pienempiin eroihin vaikuttivat koesarjassa
käytettyjen runkoainenäytteiden lyhyt säilytysikä verrattuna alkuperäisissä tutkimuksissa
käytettyihin runkoainenäytteisiin. Pidemmillä säilytysajoilla erot mitä ilmeisimmin koros-
tuvat, ja tämä suuntaus on nähtävissä myös koesarjan näytteistä. Koesarjan näytekappalei-
den lujuudet olivat suurempia kuin varsinaisten koekappaleiden, mikä saattaa häivyttää tai
tasata eroja jonkin verran. (Ramboll 2007). Kotolahden stabilointikohdetta on esitelty tar-
kemmin liitteessä 1.
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Kuva 5.3. Laboratoriossa havaittu runkomateriaalinäytteiden säilytystavan vaikutus stabi-
loitavuuskokeissa saavutettaviin lujuustuloksiin. Sideaineina kipsi-kalkki-sementtiseos
(GTC) ja yleissementti (YSe). (Ramboll 2007).
5.5 Lujuus laboratoriossa vs. in situ
Massastabiloinnin onnistuminen on monien tekijöiden summa. Kentällä tehdyillä laadun-
valvontakairauksilla havaittu stabiloinnin lujuus on usein pienempi, pahimmassa tapauk-
sessa vain murto-osa, laboratoriossa tehdyissä stabiloitavuuskokeissa saavutetusta lujuu-
desta. Maastossa sekoitustyön jälki on monesti epähomogeenisempaa ja stabiloitu massa
saattaa tiivistyä huonommin kuin laboratoriossa (ALLU Finland Oy 2007). Lujuuksien
välistä eroa ei ole pystytty täysin selittämään. Liikenneviraston Syvästabilointiohjeessa
(2010) on esitetty joitain korjauskertoimia laboratoriossa mitatuille puristuslujuuksille,
mutta kertoimet eivät ulotu massastabiloinnissa tyypillisesti saavutettaviin lujuuslukemiin.
Hainari (2016) on esittänyt diplomityössään kokemusperäisen arvion, jonka mukaan maas-
tossa saavutettava lujuus on usein n. 70 % laboratoriolujuudesta. Lujuuksien välinen korre-
laatio on kuitenkin hyvin tapauskohtainen.
Esimerkkikohde Lempola
Leivo (2009) havaitsi tutkimuksessaan, että työmaalla saavutettu stabilointijälki on epäta-
saisempaa kuin laboratorio-olosuhteissa. Työmaalla stabiloitu savi on koostumukseltaan
epähomogeenista ja sen vesipitoisuus-, tiheys- ja lujuusominaisuuksien vaihtelu on suu-
rempaa, kuin laboratoriossa stabiloidulla näytteillä. Kuitenkin diplomityössään Leivo
(2009) havaitsi, että kentällä stabiloitujen savien puristuslujuudet olivat kahta poikkeusta
lukuun ottamatta huomattavasti suurempia kuin vastaavalla sementtimäärällä stabiloitujen
laboratorionäytteiden lujuudet. Tämän todettiin johtuvan mm. kentällä stabiloitujen savien
pienemmistä vesipitoisuuksista ja suuremmista tiheyksistä sekä siitä, että kentällä savi tii-
vistyi laboratoriossa stabiloitua savea paremmin.
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6 Massastabiloinnin suunnittelun vaikutus stabiloinnin
laatuun ja toteutettavuuteen
6.1 Yleistä
Massastabilointihankkeen suunnittelu alkaa toteutettavuusselvityksellä, jonka aikana tar-
kastellaan, onko massastabilointia ylipäätään mahdollista toteuttaa. Useimmissa kohteissa
pohjamaa on lujitettavissa massastabiloinnilla, mutta on olemassa kohteita, joissa pohja-
maa tai jokin sen kriittinen kerros ei ole stabiloitavissa taloudellisesti mielekkäällä si-
deainemäärällä, eikä kohteita kannata suunnitella massastabilointitekniikkaan perustuen.
(Forsman et al. 2014). Massastabilointiprosessin kulkua on esitetty kuvassa 6.1.
Kuva 6.1. Massastabilointiprojektin päävaiheet (Forsman et al. 2014).
6.2 Lähtötiedot
Suunnittelun lähtötietoina käytetään luvussa 4 esitellyillä laboratoriotutkimusmenetelmillä
määritettyjä tuloksia sekä alueella tehtyjä pohjatutkimuksia. Tarvittavan lähtötiedon määrä
vaihtelee massastabiloitavan kohteen vaatimustason mukaan. Selväpiirteiseen maakerros-
rajaan ulottuvassa massastabiloinnissa pohjatutkimusten määrä voi olla vähäinen verrattu-
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na kohteeseen, jossa stabilointi tehdään määräsyvyyteen tai stabiloitavan kerroksen alapuo-
lelle jätetään painuvia kerroksia. Alustava arvio massastabiloinnin soveltuvuudesta kohtee-
seen voidaan yleensä tehdä varsin vähäisillä ja puutteellisilla lähtötiedoilla, jos alueelta on
aikaisempaa syvästabilointikokemusta. Lähtötietoja tarvitaan jo alustavaa teknis-
taloudellista arviota varten sitä enemmän, mitä tuntemattomampi alue ja maaperä ovat ky-
seessä. Mikäli stabiloitavan materiaalin stabiloituvuudesta ei ole mitään aikaisempaa ko-
kemusta, on alustavankin arvion tekeminen luotettavasti mahdotonta. (Forsman et al.
2014).
Ennen massastabiloinnin suunnittelun aloittamista kohteesta selvitetään maakerrosten rajat,
maan indeksiominaisuuden, kuten rakeisuus, vesipitoisuus ja humuspitoisuus, maakerros-
ten lujuus- ja painumaominaisuudet, pohja- ja orsiveden taso ja vaihteluväli sekä alueella
olemassa olevat rakenteet. Myös maan kemialliset erityispiirteet, kuten pH-arvo, sulfidi- ja
kloridipitoisuus sekä pilaantuneisuus on hyvä selvittää. Varsinainen massastabiloinnin
suunnittelutyö alkaa yleensä lisäpohjatutkimusten ohjelmoinnilla. Pohjatutkimusten kai-
rausdiagrammien ja näytetietojen avulla ohjelmoidaan stabiloitavuustutkimukset ja tehdään
kohteen geotekninen suunnittelu. (EuroSoilStab 2004; Forsman et al. 2014).
6.3 Stabiloinnin mitoitus
6.3.1 Mitoituksen periaatteet
Massastabiloinnin mitoituksessa stabiloitu maa oletetaan yhtenäiseksi, homogeeniseksi
kontinuumiksi. Mitoituksessa on otettava huomioon stabiloinnin sekoitukseen ja homo-
geenisuuteen liittyvät epävarmuustekijät. Massastabiloinnin mitoituksessa käytetään liuku-
pintalaskelmia ja painumalaskelmia. (EuroSoilStab 2002).
Liukupintalaskenta
Massastabiloinnin stabiliteettitarkastelussa on ensimmäiseksi tarkistettava maarakenteen
vakavuus sekä ilman stabilointia että stabilointi huomioon ottaen. Ilman stabilointia tehdyl-
lä lähtötilanteen stabiliteettilaskelmalla arvioidaan stabiliteetin merkittävyyttä stabiloinnin
mitoituksessa. Yleensä kohteen stabiliteetti ilman stabilointia lasketaan ympyräliukumene-
telmällä. Laskelmassa on otettava huomioon penkereen tai leikkauksen muoto, mahdolli-
nen vastapenger ja kevennysleikkaukset sekä mahdolliset pengerkevennykset tai massan-
vaihdot. (Forsman et al. 2014).
Massastabiloidun rakenteen stabiliteetti voidaan määrittää ympyräliukupintojen avulla.
Mikäli stabiloidun kerroksen alle jää heikko tai kalteva stabiloimaton kerron, on stabiliteet-
tilaskelmissa hyvä käyttää myös yhdistelmäliukupintoja. Laskelmissa käytetään massasta-
biloinnin leikkauslujuutena valittua redusoimatonta mitoituslujuutta. Stabiloimattoman
pohjaan lujuus redusoidaan. Sideainemäärä valitaan siten, että mitoituslujuus saavutetaan
varmasti. Massastabiloidun rakenteen stabiliteettitarkastelussa voidaan ottaa huomioon
myös passiivipuolella sijaitseva stabilointi. (Liikennevirasto 2010).
Varmuus massastabiloidun rakenteen sortumaa vastaan määritetään rakennuttajan mää-
räämällä tai rakennuttajan kanssa sovitulla menettelyllä. Suomessa käytetään eurokoodijär-
jestelmää tai kansallisen menettelyn mukaista Pohjarakennusohjetta. Stabiliteettilaskennas-
sa käytetään eurokoodin mitoitustapaa 3, jossa osavarmuusluvut kohdistetaan kuormiin ja
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maan lujuusparametreihin. Pohjarakennusohjeen mukaisessa mitoituksessa käytetään ko-
konaisvarmuuslukuja. (Forsman et al. 2014).
Painumalaskenta
Stabilointityön aikana maa-aines kuohkeutuu, mikä nostaa stabiloitavan kerroksen pintaa
stabilointivaiheessa. Tämä johtuu siitä, että stabilointityössä stabiloitavaan kerrokseen syö-
tetään sideaine paineilmalla stabilointilaitteiston sekoitinkärjen kautta. Kuohkeutumista
lisää itse sekoitustyö. (Forsman et al. 2014).
Suurin massastabiloidun kerroksen painuma tapahtuu, kun stabiloidun kerroksen alkutiivis-
tys tehdään kuormittamalla stabilointia tiivistyspenkereellä. Tiivistyspenkereen paksuus on
yleensä 0,5…1 m. Joissain tapauksissa jäykän massastabiloinnin tiivistys voidaan tehdä
tela-alustaisella kaivinkoneella yliajaen. Tiivistyspenkereen annetaan vaikuttaa koko mas-
sastabiloinnin lujittumisajan.
Mikäli on tarpeen minimoida massastabiloidun rakenteen käytön aikaiset painumat, voi-
daan massastabiloitu kerros esikuormittaa ylipenkereellä. Käytön aikainen painuminen
jatkuu pidempään, mikäli stabiloidun kerroksen alle jää stabiloimattomia kerroksia, joiden
painumia ei saada poistettua esikuormittamalla. Esikuormitus on yleensä välttämätön tur-
vekerroksia stabiloitaessa. Varsinainen, lopullinen penger rakennetaan joko tiivistyspenke-
reen päälle tai tarvittaessa tiivistyspenkereen materiaalit korvataan esimerkiksi tien raken-
nekerroksilla. Tiivistymisen eteneminen tulee varmistaa painumamittauksin ennen lopulli-
sen penkereen rakentamista. (Forsman et al. 2014). Kuvassa 6.2 on esitetty massastabiloin-
nin painuman vaiheet esikuormitettuna ja ilman esikuormitusta.
Kuva 6.2. Massastabiloinnin painuman vaiheet esikuormitettuna ja ilman (Liikennevirasto
2010).
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Massastabiloidun kohteen rakentamisaikataulu suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, mutta
päällystetyn rakenteen, kuten tien, suuntaa-antavan aikataulun arvioinnissa voidaan käyttää
seuraavaa:
0,5-3 kk, tiivistyspenger
1…3 kk, lopullinen tiepenger (vaiheittain korottaen)
1…6 kk, yli-/esikuormituspenger (stabiliteetti yms. huomioiden)
2…6 kk, kantava kerros
3…9 kk, päällyste
Painumamittauksia suositellaan tehtäväksi rakentamisen aikataulun tarkistamiseksi ja seu-
rantamittaushavaintojen kerryttämiseksi. Seurantamittaukset voidaan tehdä esim. painuma-
levyillä tai -letkuilla. (Liikennevirasto 2010).
6.3.2 Stabiloinnin liittyminen kovaan pohjaan
Lähellä kovaa pohjaa voi olla esimerkiksi maakerroksen pinnan epätasaisuutta, joka haittaa
massastabilointityön toteutusta, ja stabiloitavan kerroksen ja kovan pohjan väliin voi jäädä
heikompi, stabiloitumaton kerros. Massastabiloinnin alapinnan ollessa kitkamaakerrokses-
sa, on kaltevan maanpinnan tai sivukuormitetun rakenteen yhteydessä arvioitava stabiloin-
nin ja pohjamaan kontaktin laatu, eli onko mahdollista, että rajapintaan jää heikkous-
vyöhyke. Useissa tapauksissa on syytä olettaa, että massastabiloinnin ja alapuolisen maa-
kerroksen kontakti ei ole täydellinen, mikä on otettava huomioon stabiliteettilaskelmissa.
Kuvassa 6.3. on esitetty, kuinka liukupinta kulkee stabiloinnin ja kovan pohjan väliin jää-
neen heikomman kerroksen kautta. (Larsson 2006; Liikennevirasto 2010; Forsman et al.
2014).
Kuva 6.3. Stabiloinnin liittyminen kovaan pohjaan. Liukupinta kulkee stabiloinnin ja kovan
pohjan väliin jääneen stabiloitumattoman kerroksen kautta. (Larsson 2006, muokattu).
6.3.3 Heikot kohdat stabiloinnissa
Massastabiloinnille on tyypillistä sideaineen jakauman epähomogeenisuus, ja valmiiseen
massastabiloituun maakerrokseen voikin jäädä paikallisia heikkousvyöhykkeitä. Rakenteen
toimivuuden kannalta ei kuitenkaan ole yhdentekevää, missä pienet, paikalliset heikot koh-
dat sijaitsevat. Kuvassa 6.4. on esitetty paikallinen heikkousvyöhyke penkereen alla ja
massastabiloitiin kaivetun kaivannon luiskassa. Penkereen tapauksessa paikallisella hei-
kommalla kohdalla ei käytännössä ole merkitystä penkereen stabiliteettiin. Kaivannon
luiskassa sijaitseva pienikin heikko kohta voi puolestaan vaarantaa kaivannon luiskan va-
kavuuden. Mahdollinen massastabiloinnin lujuuden hajonta on aina otettava huomioon
mitoitettaessa luiskattua kaivantoa massastabiloituun kerrokseen. Mahdolliset heikot koh-
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dat tulee toki ottaa huomioon myös penkereen mitoituksessa esimerkiksi mitoituslujuutta
asetettaessa. (Forsman et al. 2014).
Kuva 6.4. Paikallisen heikon kohdan sijainnilla stabiloinnissa ei ole merkitystä laajan liu-
kupinnan tapauksessa (yllä), mutta se voi vaarantaa kaivannon luiskan stabiliteetin (alla).
(Forsman et al. 2014).
6.4 Esteet stabilointialueella
Massastabilointia suunniteltaessa on otettava huomioon mahdolliset stabilointialueella ole-
vat esteet, jotka voivat haitata stabilointityötä. Näitä ovat mm. vanhat hirsiarinat, muut
hylätyt rakenteet sekä maaperässä olevat suuret kivet ja kannot.
Esimerkkikohde Pitkäjärventien ja Riihiniityntien liittymä
Espoon Laaksolahdessa sijaitsevan Pitkäjärventien ja Riihiniityntien liittymän rakentamis-
hankkeen suunnittelun yhteydessä havaittiin, että Pitkäjärventie oli perustettu puiselle, noin
19 metriä leveälle telalavalle. Ennen liittymän alueelle suunniteltua massa- ja pilaristabi-
lointityötä alueella oli tehty koekuoppatutkimuksia, joiden perusteella hirsitelan yläpinta
sijaitsi 1,6…1,7 metrin syvyydessä maanpinnasta. Myös Pitkäjärventien liittymäalueelta
alkavan Riihiniityntien pohjanvahvistuksena oli hirsiarina. Kevytsoran ja hirsitelan yhdis-
telmälle oli tehty painumakorjaus 1980-luvun alussa, jolloin hirsitelat olivat olleet 2,1 met-
rin syvyydellä nykyisestä tien pinnasta. Ennen stabilointityön aloittamista alueella olevat
hirsitelat poistettiin kaivamalla. Hirsitelojen poistosta syntyvät kaivannot täytettiin joko
massastabiloitavalla materiaalilla tai hiekalla, jonka läpi massa- ja pilaristabilointi oli mah-
dollista tehdä. (Ramboll 2009). Kuvassa 6.5. on esitetty liittymän alueella olleen hirsiari-
nan laajuus harmaalla sekä poistetun hirsiarinan laajuus punaisella ääriviivalla.
40
Kuva 6.5. Vanhan hirsiarinan kokonaislaajuus (harmaalla) sekä poistetun hirsiarinan laa-
juus (punainen ääriviiva) Pitkäjärventien ja Riihiniityntien liittymän alueella (Ramboll
2009, muokattu).
Esimerkkikohde Kotolahden ratapiha
Kotolahden stabilointialueella Kotkassa stabilointityötä haittasivat stabiloitavan massan
joukossa olleet suuret kivet. Kivet olivat päätyneet massan joukkoon aiemmin rautatiepen-
kereen kohdalle tehdystä massanvaihdosta (Kuva 6.6).
Kuva 6.6. Stabiloitavan massan joukosta poistettuja isoja kiviä Kotolahdessa Kotkassa
(Forsman 2015).
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Esimerkkikohde Vantaan Ikea
Vantaan Ikean työmaan pohjatutkimuksissa havaittiin vanhan täytön olevan varsin epä-
määräistä, ja sisältävän mm. ylijäämämaita, rakennusjätettä, multaa, savea ja kiviä. Lisäksi
täytön joukossa oli isoja kantoja useammassa kerroksessa. Tavaratalon tontin pohjaolosuh-
teet olivat muutoinkin erittäin hankalat. Tavaratalon parkkipaikalla ja piha-alueella tehtiin
sekä pilari- että massastabilointia. Työn aikaisten esteiden poistamisen jälkeen varsinainen
massastabilointi onnistui ja lujittui hyvin. Tarkempia tietoja kohteesta on esitetty liitteessä
2. (Ramboll 2002; Koivisto et al. 2004).
6.5 Työmaajärjestelyt
Ennen töiden aloittamista tulee varmistaa pääsy stabilointialueelle, maan kantavuus työko-
neita varten, alueella olevat sekä maanpinnan ylä- että alapuoliset esteet sekä stabilointi-
alueen ympäristössä olevat rakenteet, jotka voivat haitata töitä tai vaurioitua työn aikana.
Työmaajärjestelyt tulee myös tehdä niin, että stabilointityö ei aiheuta haittaa muille mah-
dollisille työmaan toiminnoille tai samanaikaisille työvaiheille. Työmaajärjestelyissä tulee
ottaa huomioon laitteiston ja työmaan aikaisen toiminnan kannalta tarpeellinen tila parkki-
paikoille, autoille, sideainesäiliöille, kiviainesautojen kääntöpaikoille, varastointialueille ja
tarvittaessa siiloille. Sideainetankkauksen tukikohta vie eniten tilaa, ja sille on hyvä varata
noin 10 m x 20 m alue. Tukikohdan tulee myös sijaita kantavalla alustalla. Erityisesti peh-
meät pohjamaat työmaan alueella voivat haitata koneiden liikkumista ja etenemistä. Peh-
meisiin alueisiin voidaan varautua erilaisilla apuvälineillä, kuten puu- tai teräsarinoilla,
hirsiteloilla, ponttooneilla tai muilla väliaikaisilla työalustoilla. (EuroSoilStab 2004; Fors-
man et al. 2014).
Sideaineen saatavuus työmaalla tulee aina varmistaa, ja sideaineen varastointiin työmaalla
tulee varautua. Useimmat sideaineet reagoivat kosteuden kanssa, ja ne tulisikin säilyttää
kuivissa ja suljetuissa säiliöissä. Tämä varotoimi vähentää myös pölyämistä työmaalla.
Pitkää säilytysaikaa ei suositella millekään sideaineelle, sillä se voi vaikuttaa sideaineen
reaktiivisuuteen ja koostumukseen. Sideaineen tulee olla kuivaa ja pulverimaista, kun sitä
syötetään painesyöttimellä sekoitinyksikköön. (EuroSoilStab 2004; Forsman et al. 2014).
Esimerkkikohde Kose-Mäo, Viro:
Kose-Mäon koestabilointikohde sijaitsee metsäalueelle Tallinna-Tarto tien varrella. Koh-
teen urakkalaskentatiedoista puuttui tieto alueelle johtavan tien painorajoituksesta ja toi-
menpiteistä, joita rajoitus aiheuttaa. Tämän tiedon esiintuomisella olisi vältetty asiasta rii-
tely urakoitsijan kanssa. (Forsman 2017). Kohdetta on esitelty tarkemmin Liitteessä 3.
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7 Massastabiloinnin toteutusvaiheessa huomioon otet-
tavia tekijöitä
7.1 Suunnitelman noudattaminen
Massastabilointikohteen työselityksessä määritetään mm. työohjeet, toimintatavat, stabi-
loidun materiaalin tekniset vaatimukset ja laadunvarmistussuunnitelma kunkin kohteen
erityisolosuhteet huomioiden. Työselityksessä määritetään ja ohjeissa otetaan huomioon
myös stabiloitava runkomateriaali ja sen laatuvaihtelu, sideaineet, lopullinen, käytettävissä
oleva lujittumisaika, vuodenaika sekä muut olosuhteet. Tilaajasta, kohteesta ja kohteen
vaativuudesta riippuen massastabilointikohteen työselitys voi olla kokonaisuudessaan tiet-
tyyn kohteeseen räätälöity tai se voi pohjautua pitkälti yleiseen työselitykseen ja laatuvaa-
timuksiin, joita tarkennetaan tarvittavin osin. Yksityiskohtaisen ohjeistuksen avulla pyri-
tään minimoimaan rakennusaikaisten riskien toteutuminen ja varmistamaan laadukas ja
suunnitelmien mukainen työn toteutus. (Forsman et al. 2014).
Esimerkkikohde Kulomäki
Massastabiloinnin onnistumisen kannalta tärkeää on noudattaa suunnittelijan laatimaa mas-
sastabilointisuunnitelmaa. Kulomäen täyttömäen koerakenteessa alkuperäisestä suunnitel-
masta poikettiin useita kertoja, mikä johti stabilointityön vaikeutumiseen ja lopulta koera-
kenteen osittaiseen epäonnistumiseen. Koerakenteesta ei saatu luotettavalla tavalla tutkit-
tua niitä asioita, joita suunnitelman mukaan oli tarkoitus tutkia. (Kuismin 2017). Kulomäen
koerakennetta on esitelty tarkemmin Liitteessä 4.
Kulomäen koerakenteeseen ei saatu suunnitelman mukaista saviainesta, joten stabilointial-
taisiin päädyttiin läjittämään myös kuivakuorisavea ja osittain hiekkaa sisältävää savimas-
saa. Koerakenteen paikkaa jouduttiin myös siirtämään, eikä alkuperäisiä, jo täytettyjä altai-
ta ei voitu stabiloida. Näistä altaista oli otettu savinäytteet, joiden indeksiominaisuudet oli
tutkittu laboratoriokokein. Savinäytteistä oli myös valmistettu koekappaleet ja tehty stabi-
loitavuuskokeet eri sementtimäärillä. Uusien altaiden savelle ei enää tehty stabiloitavuus-
kokeita, ja savesta tutkittiin vain vesipitoisuus ja rakeisuus. (Kuismin 2017).
Suunnitelmasta poikkeamisesta seurasi se, että stabiloinnin runkoaine oli erilaista, kuin
laboratoriokokeissa tutkittu savi. Näin ollen myös runkoaineen stabiloituvuus poikkesi
stabiloitavuuskokeiden tuloksista. (Kuismin 2017).
7.2 Aikataulu
Aikataulun noudattaminen stabilointityössä on erityisesti kustannuskysymys. Tärkeää on
huolehtia siitä, että stabilointityö ei haittaa tai hidasta muiden samanaikaisten tai stabiloin-
tityön jälkeisten työvaiheiden etenemistä. (EuroSoilStab 2004). Toisaalta yksi merkittä-
vimmistä massastabiloinnin homogeenisuuteen ja lujuuteen vaikuttavista tekijöistä on juuri
sekoitustyöhön käytetty aika (Jelisic 2000). Massastabilointityön aikataulun suunnittelussa
tuleekin varata riittävästi aikaa sekoitustyölle, ja ottaa tämä huomioon työsuoritetta lasket-
taessa.
Esimerkkikohde Kulomäki
Massastabiloinnin aikataulu voi vaikuttaa stabiloinnin lopputulokseen myös muulla tavoin,
kuin sekoitustyöhön käytetyn ajan kautta. Kulomäen koerakenteessa stabilointialtaiden
täyttäminen kesti suunniteltua pidempään, ja altaissa oleva savi pääsi kuivumaan ennen
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stabilointia. Stabilointityön mahdollistamiseksi koealtaisiin ajettiin runsaasti vettä notkis-
tamaan savimassaa. (Kuismin 2017).
7.3 Sekoitustyö
Sideaineen tasainen jakautuminen stabiloitavaan ainekseen vaikuttaa merkittävästi saavu-
tettavaan lujuuteen. Sideaineen sekoitustyö häiritsee maaperää, jolloin maan lujuus laskee
usein alle häiriintymättömän lujuuden. Mikäli sideainetta ei saada sekoitettua maaperään
tasaisesti, voi sekoitustyön vaikutuksesta maaperään jäädä paikallisia heikkousvyöhykkei-
tä, joilla voi olla paikoin stabiloinnin lujuutta heikentävä vaikutus. (Jelisic 2002).
Jelisicin (2002) mukaan sideainemäärän ja -jakauman lisäksi myös onnistuneella sekoitus-
työllä on vaikutusta massastabiloinnin lujittumiseen. Ruotsalaisilla turpeilla tehtyjen stabi-
lointitutkimusten tuloksista voitiin päätellä, että suurin lujuus saavutettiin siellä, missä se-
koitusta oli tapahtunut eniten, eikä siellä, missä sideainejakauma oli optimaalinen. Onnis-
tuneen sekoitustyön tärkeys korostui etenkin sementtiä sideaineena käytettäessä, sillä se-
mentin lujittuminen perustuu sideainereaktion reaktiotuotteiden muodostumiseen paikalli-
sesti sideainerakeiden ympärille (Åhnberg 2006).
Esimerkkikohde Leppävaara
Jelisic (2000) käsitteli tutkimuksessaan erilaisia sekoituskuvioita ja -työkaluja Leppävaa-
rassa sijaitsevassa massastabilointikohteessa. Tutkimuksessa todettiin, että sekoituskuviolla
oli jonkin verran vaikutusta stabiloinnin homogeenisuuteen ja lujuuteen, mutta paljon suu-
rempi vaikutus oli käytetyllä sekoitustyökalulla. Tutkimuksessa suurimmaksi vaikuttavaksi
tekijäksi nousi kuitenkin sekoitustyöhön käytetty aika. Tutkitut sekoituskuviot on esitetty
kuvassa 7.1.
Kuva 7.1 Erilaisten sekoituskuvioiden kokeilua Leppävaarassa (Jelisic 2000, muokattu).
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Esimerkkikohde Kulomäki
Kulomäen täyttömäen koerakenteessa havaittiin, että savimassan kuivuminen vaikeutti
sekoitustyötä huomattavasti. Vaikka savialtaita kasteltiin runsaasti ennen varsinaista stabi-
lointityötä, ei stabiloitavaa massaa saatu homogenoitua riittävästi, minkä vuoksi stabiloin-
nin lujuus jäi paikoin huomattavasti suunniteltua alhaisemmaksi. Laadunvalvontakairauk-
sien tuloksista voidaan myös päätellä, että joihinkin kohtiin altaita on saattanut jäädä suu-
ria, kuivia savikokkareita, jotka eivät ole stabiloituneet lainkaan, vaan joiden lujuus perus-
tuu ainoastaan saven kuivumiseen. (Kuismin 2017).
7.4 Tiivistyspenger
Massastabilointityön sideaineen syöttö paineilmaa käyttämällä sekä maakerroksen sekoit-
taminen löyhdyttävät stabiloitavaa maakerrosta. Massastabiloinnin päälle levitetään tiivis-
tyspenger tiivistämään stabiloitua massaa, jolloin sideaineena käytetyn sementin reaktiot
käynnistyvät nopeammin ja ylimääräinen vesi saadaan poistumaan rakenteesta. Yleensä
tiivistyspenkereen paksuus on 0,5…1,0 metriä. Tiivistyspenger levitetään suodatinkankaan
päälle. Tiivistyspenkereen käyttö on erityisen tärkeää turvetta stabiloitaessa, ja penger on
tärkeää rakentaa saman työvuoron kuluessa, kuin stabilointi on tehty. Tiivistyspenger voi
jäädä osaksi valmista rakennetta tai se voidaan poistaa ennen jatkorakentamista. (Forsman
et al. 2014).
Esimerkkikohde Riksväg 44, Ruotsi
Ruotsissa sijaitseva Riksväg 44 välillä Uddevalla-Trollhättan rakennettiin moottoritiestan-
dardin mukaan ja valmistui 2004. Noin 280 metrin pituisella osuudella, jossa tie ylittää
Bräcken suon, käytettiin pohjanvahvistusmenetelmänä massastabilointia. Sideaineena käy-
tettiin sementtiä noin 200 kg/m3. Suon pinnassa oli noin 5 metrin kerros turvetta, jonka
vesipitoisuus oli jopa 2000 %, ja sen alla noin 20 metrin paksuinen savipatja. Turpeen
massastabilointi tehtiin koko turvekerroksen syvyydeltä, minkä jälkeen aluetta esikuormi-
tettiin tiivistyspenkereellä kuuden kuukauden ajan. Kokonaisuudessaan stabiloitiin 32000
kuutiometriä turvetta. (Carlsten & Olsson 2004).
Stabiloinnin jälkeen tiivistyspenger levitettiin stabiloinnin päälle. Työ suoritettiin kolmessa
vaiheessa, ja kerralla levitetyn penkereen paksuus oli 1 m, eli 1/3 lopullisesta 3 m tavoite-
paksuudesta. Ensimmäinen metrin kerros levitettiin suodatinkankaan päälle välittömästi
stabiloinnin jälkeen, toinen metrin kerros 30 vuorokauden kuluttua ja viimeinen metrin
kerros 60 vuorokauden kuluttua stabiloinnista. Kuuden kuukauden jälkeen ylipenger pois-
tettiin. Suurin osa, noin 60-65 %, kokonaispainumasta tapahtui tiivistyspenkereen asetta-
misen jälkeisenä vuorokautena. Viikon kuluttua painumasta oli tapahtunut noin 80 %.
(Carlsten & Olsson 2004). Painumamittausten tuloksia on esitetty kuvassa 7.2. Kuvasta
käy ilmi myös se, missä vaiheessa tiivistyspengertä on korotettu.
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Kuva 7.2. Painumamittausten tuloksia Uddevallassa. Kuvassa on esitetty myös tiivistys-
penkereen korottamisajankohdat. (Carlsten & Olsson 2004).
Tiivistyspenger poistettiin, ja sen alta paljastui hyvin epätasainen massastabiloinnin pinta.
Pinnassa havaittiin selkeitä ja säännöllisiä kohoumia ja painanteita. Kontrollimittaukset
osoittivat pinnan aaltojen olevan 4 metrin, eli juuri yhden päivän etenemän mittaisia. Mah-
dollisena syynä pinnan aaltoilulle pidettiin painopenkereen levittämistä massastabiloinnin
pinnalle. Penger levitettiin pyöräkuormaajalla, joka ilmeisesti aiheutti edetessään paineaal-
lon ja siirsi vielä lujittumatonta massaa eteensä aiheuttaen ruudun etureunaan aallonharjan.
Koska suurin osa stabiloidun massan kokonaispainumasta tapahtui ensimmäisen vuoro-
kauden aikana, oli stabiloitu ruutu muuten päässyt jo painumaan, kun seuraavaa ruutua
alettiin stabiloida seuraavana päivänä, mistä aiheutui ruudun keskelle kuoppa. (Carlsten &
Olsson 2004). Esiinkaivettu massastabiloinnin pinta ja pinnan aaltoilua on esitetty kuvassa
7.3.
Kuva 7.3. Esiinkaivettu massastabiloinnin tiivistyspenkereen alla epätasaisesti painunut
yläpinta Bräcken suolla, Uddevallassa, Ruotsissa. (Carlsten & Olsson 2004).
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Esimerkkikohde Kose-Mäo, Viro
Ongelmia tiivistyspenkereen rakentamisessa havaittiin Virossa, Kose-Mäon kohteessa.
Pienillä sideainemäärillä stabiloitujen turvealueiden lujittuminen tapahtui oletettua hi-
taammin, ja stabiloitua massaa siirtyi tiivistyspenkereen asentamisen johdosta viereisten
stabilointiruutujen alueelle. Kohteessa käytetty 1 metrin paksuinen tiivistyspenger suositel-
tiin tämän jälkeen rakennettavaksi kolmessa kerroksessa siten, että ensimmäinen 0,3 m
kerros levitetään n. 24 tunnin kuluttua stabiloinnista, seuraava 0,3 m kerros n. 48 tunnin
kuluttua ja viimeinen 0,4 m kerros 72…96 tunnin kuluttua stabiloinnista. (Forsman et al.
2009).
7.5 Pölyäminen
Massastabiloinnin kuivamenetelmässä sideaine syötetään maahan paineilman avulla puhal-
tamalla. Tästä työtavasta voi aiheutua merkittävää pölyämistä. Yksi mahdollinen ratkaisu
pölyämisen välttämiseksi olisi käyttää niin sanottua wet mixing -metodia, eli sideaineen
märkäsyöttöä. Nestemäisten sideaineitten käytön ongelmia Suomessa ovat kuitenkin alhai-
set lämpötilat talvella sekä jo ennestään vesipitoiset savet. (Tielaitos 1996).
Esimerkkikohde Jätkäsaari, allasstabilointi, vaihe II
Jätkäsaaressa toteutettiin ruoppausmassojen massastabilointia viidessä sedimenttialtaassa
elo-marraskuussa 2012. Altaassa 3 tehtiin tuhkastabilointikokeilua, jossa sideaineseoksessa
käytettiin sementtiä ja lentotuhkaa Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitokselta. Tuh-
kasideainetta syötettiin stabiloitavaan maa-ainekseen kahdella eri menetelmällä. Ensim-
mäisessä menetelmässä kuivaa tuhkaa sisältävää sideaineseosta syötettiin maa-ainekseen
painesyöttimen avulla, jolloin sideainekomponentit syötettiin runkoaineeseen samanaikai-
sesti. Toisessa menetelmässä esikostutettu tuhka levitettiin maa-aineksen pinnalle ja esise-
koitettiin runkoainekseen ennen kuivien sideaineskomponenttien lisäämistä. Kuiva tuhka
on sementtisideaineita kevyempää, mikä johtuu tuhkan suuresta hienoainespitoisuudesta.
Tämän johdosta myös pölyäminen on runsaampaa kuin pelkällä kuivalla sementillä stabi-
loitaessa. Pölyäminen oli kuitenkin hallittua, kun kuivia sideaineita syötettiin runkoainek-
seen samanaikaisesti. Sen sijaan pölyäminen oli runsaampaa silloin, kun stabiloitavat ruu-
dut oli käsitelty ensin kostutetulla tuhkalla. Esikostutettu tuhka on hydrofiilistä, eli se imee
itseensä runkoaineessa olevaa vettä. Kun ylimääräinen vesi on sidottu esikostutetulla si-
deainekomponentilla, on kuivalla sementtituhkaseoksella taipumus ”kuohua yli”, mikä
ilmenee runsaana pölyämisenä. (Ramboll 2012). Stabiloinnin aiheuttamaa pölyämistä Jät-
käsaaressa on esitetty kuvassa 7.4. Jätkäsaaren stabilointikohdetta on esitelty tarkemmin
liitteessä 5.
47
Kuva 7.4. Stabiloinnin aikaista pölyämistä Jätkäsaaressa (Ramboll 2012).
7.6 Olosuhteet kohteessa
Sääolosuhteet ja lämpötila vaikuttavat myös stabilointityöhön ja sen onnistumiseen. Erityi-
sesti pakkanen pitää ottaa huomioon työjärjestystä suunniteltaessa. Ankarat pakkaset hidas-
tavat stabilointityötä, mutta massastabilointia on tehty Suomessa jopa -30 °C lämpötilassa.
Maan ollessa roudassa, voidaan aukikaivu joutua tekemään iskuvasaralla, mikä pienentää
saavutettavaa työtehoa. (Forsman et al. 2014).
Kylmyys hidastaa sideainereaktioita ja saattaa johtaa myös loppulujuuden alenemiseen.
Ruohonen (2006) totesi diplomityössään, että huoneenlämmössä säilytettyjen, sementillä
stabiloitujen koekappaleiden lujuudet olivat suuremmat kuin kylmähuoneessa säilytettyjen.
Koekappaleiden puristuslujuudet likipitäen kaksinkertaistuivat säilytyslämpötilan noustes-
sa kuudesta 22 °C:een. Esimerkiksi kipsi, kuonat, tuhkat ja kalkki ovat hitaita sideaineita,
joiden lujittumisreaktiot jatkuvat pitkään sideaineen sekoittamisen jälkeen. Sementti puo-
lestaan on hydraulinen sideaine, joka lujittuu nopeammin. Sementin ja veden reaktiossa
syntynyt lämpö edistää potsolaanireaktiota, ja siten vauhdittaa muun muassa kuonien lujit-
tumista. (Forsman et al. 2014; Janz & Johansson, 2002). Kuvassa 7.4 on esitetty eri sideai-
neilla ja sideaineseoksilla stabiloidun saven lujittumista 20 ja 8 °C lämpötiloissa. Lujuus
kasvaa selkeästi lämpötilan noustessa. Lämpötilan lisäksi muita stabilointiin vaikuttavia
olosuhteita ovat esimerkiksi tulvat, jotka saattavat haitata työmaalle pääsyä ja stabilointi-
työn tekemistä.
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Kuva 7.4. Saven lujittuminen erilaisilla sideaineilla 20 ja 8 °C:n lämpötiloissa (Kukko
2000).
Esimerkkikohde Kotolahden ratapiha
Kotolahden stabilointikohteessa Kotkassa vuonna 2010 stabilointityötä tehtiin kovan pak-
kasen aikana, jolloin riski stabiloitavan kerroksen jäätymiselle oli suuri. Kovalla pakkasella
mahdollista lumipeitettä ei tule poistaa liian aikaisin, koska lumi suojaa alla olevaa maa-
kerrosta jäätymiseltä. Kotolahden stabilointia on esitetty kuvassa 7.5. (Forsman 2015).
Kuva 7.5. Massastabilointia Kotolahdessa talvella 2010 (Forsman 2015).
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Esimerkkikohde Jätkäsaaren allasstabilointi vaihe II
Ruoppausmassojen vesipitoisuuden nouseminen saattaa aiheuttaa ikäviä yllätyksiä stabi-
loinnin yhteydessä. Jätkäsaaren ruoppausmassojen stabiloinnin vaiheessa II havaittiin, että
ruoppausmassojen vesipitoisuus oli kasvanut näytteenoton ja stabiloinnin välillä. Laborato-
rionäytteet oli otettu ja kokeet tehty pian massojen ruoppauksen jälkeen, ja sideaineresep-
tointi tätä vaihetta varten oli tehty laboratoriokokeiden perusteella. Ennen stabilointityötä
ja sen aikana ruoppausmassan vesipitoisuus altaissa kuitenkin nousi. Vesipitoisuuden kas-
vua ei huomattu ajoissa, joten massan stabiloinnissa käytetty sementtimäärä oli riittämätön
ensimmäisessä altaassa. (Forsman et al. 2015).
Esimerkkikohde Kulomäki
Myös lämmin sää ja kuivuus voivat aiheuttaa ongelmia massastabiloinnissa. Erityisesti ex
situ stabiloinnissa, jossa massastabilointi suoritetaan erillisissä stabilointialtaissa, stabiloi-
tava massa voi lämpimällä säällä kuivua liikaa. Kulomäen koerakenteessa keväällä ja ke-
sällä 2009 oli pitkä kuiva ja lämmin jakso, jonka aikana osittain tai kokonaan täytetyt koe-
stabilointialtaat pääsivät kuivumaan pahasti. Kuivumista edesauttoi myös hyvin läpäisevät,
louheesta rakennetut stabilointialtaan reunapenkereet, joiden läpi vesi pääsi pois altaista.
Stabilointialtaan työnaikaista kastelua on esitetty kuvassa 7.6. (Kuismin 2017).
Kuva 7.6. Stabilointialtaan työnaikaista kastelua Kulomäen täyttömäen koerakenteessa
(Vantaan kaupunki 2009).
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8 Massastabiloinnin laadunvalvonta
8.1 Yleistä
Massastabiloinnin laadunvalvontamenetelmät ovat suurelta osin samoja menetelmiä, joita
on aiemmin kehitetty pilaristabiloinnin laadunvalvontaa varten. Massastabiloinnin laadun-
valvonta toteutetaan yleensä sekä työnaikaisena että lopputuloksen valvontana. Laadunval-
vonnan tarkoituksena on varmistaa, että työ tehdään suunnitelmien mukaisesti ja että stabi-
loinnin lujuudenkehitys vastaa suunniteltua. Laadunvalvonnassa tarvitaan hyvää yhteistyö-
tä rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä, mikä edellyttää tehtävien tiedosta-
mista ja tehokasta tiedonkulkua eri osapuolten välillä. (Lahtinen & Parkkinen 1992). Mas-
sastabiloinnin laadunvalvontaprosessin eri vaiheet ja stabilointityön eteneminen on esitetty
kuvassa 8.1.
Kuva 8.1. Massastabiloinnin laadunvalvontaprosessin eri vaiheet ja stabilointityön etene-
minen (Melander 2017).
Luvuissa 8.2 ja 8.3 käsitellään stabilointityön aikaista ja jälkeistä laadunvalvontaa. Laa-
dunvalvonnan ja -varmistuksen välinen raja on häilyvä, sillä laadunvarmistuskairauksia
voidaan tarvittaessa käyttää stabilointityötä ohjaavana laadunvalvontana (Melander 2017).
Tärkein arviointiperuste massastabiloinnin laatua määritettäessä on valmiin stabiloinnin
lujuus. Massastabiloidulle maalle asetetaan yleensä lujuustavoitteeksi 30…70 kPa. Epä-
homogeenisuus on hyvin tyypillistä massastabiloidulle maalle, minkä takia maan lujuuden
arvioinnissa käytettäviä kairauksia tulisi tehdä riittävä määrä. (Junnila et. al. 2010).
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8.2 Laadunvalvonta tutkimukset in situ
Stabiloidun massan lujuutta kuvaa parhaiten materiaalin leikkauslujuus, jonka määrittämi-
seksi käytetään suoraan stabiloidulle rakenteelle tehtyjä in situ -laadunvalvontakairauksia.
Mahdollisia in situ -laadunvalvontakairauksia ovat pilari-, pilarisiipi- ja CPT- eli puristin-
heijarikairaus. Näiden lisäksi in situ -laadunvalvontaan voidaan käyttää esimerkiksi ruuvi-
levykuormituskoetta ja erilaisia geofysikaalisia menetelmiä.
Pilarikairaus on hyvin yleinen valmiin stabiloinnin laadunvalvontaan käytetty menetelmä
(Liikennevirasto 2010). Pilarikairauksessa erityisesti pilaristabiloinnin lujuuden arvioimi-
seen suunniteltua kärkikappaletta painetaan stabiloituun maakerrokseen niin pitkään kuin
se tunkeutuu. Menetelmä mahdollistaa kairan lyömisen tunkeutumisen loputtua, jolloin
päästää lujien maakerrosten läpi. Pilarikairauksella saadaan mitattua jatkuva kairausvastus
koko stabiloidun kerroksen syvyydeltä. (Lahtinen & Parkkinen 1992). Pilarikairan rakenne
on esitetty kuvassa 8.2.
Kuva 8.2. Pilarikaira (Lahtinen & Parkkinen 1992).
Pilarikairalla saatu kärkivastus voidaan muuntaa maan likimääräiseksi leikkauslujuudeksi
su käyttämällä kokemusperäistä kaavaa 8.1.
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p kairausvastus
,
0s maan tehokas pystysuora jännitys
Nc kantavuuskerroin, joka saadaan koneellisesti määritettyä
vertaamalla pilarikairaustuloksia siipikairauksella saatuihin
todellisiin leikkauslujuuden arvoihin.
Pilarisiipikairaa käytetään stabiloinnin leikkauslujuuden määrittämiseksi tietyillä syvyyk-
sillä. Kairauksen tuloksena saadaan suoraan pilarin leikkauslujuus, mikä onkin pilarisiipi-
kairauksen etu pilarikairaukseen nähden. Epähomogeenisessa stabiloinnissa siipikairaustu-
lokset saattavat olla hyvin vaihtelevia ja poiketa merkittävästi pilarikairan antamista tulok-
sista. (Lahtinen & Parkkinen 1992). Erikokoisia pilarisiipiä on esitetty kuvassa 8.3.
Kuva 8.3. Pilarisiipikairoja (Lahtinen & Parkkinen 1992).
Massastabiloinnin laadunvalvonnassa käytetään yleensä kustannustehokasta menetelmää,
jossa sovelletaan sekä pilari- että pilarisiipikairausta. Alun perin pilaristabiloinnille kehite-
tyn yhdistelmämenetelmän on havaittu soveltuvan hyvin myös massastabiloinnin laadun-
varmistamiseen. (Bergman 2012).
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Puristin- eli CPTU-kairauksessa puristetaan maahan vakionopeudella (20 mm/s) kärkikar-
tiota, jonka poikkipinta-ala on 1000 mm2 ja kärkikulma 60°. Kairauksen aikana mitataan
kärkivastus, vaippakitka, huokospaine sekä kairaussyvyys. Mitattavat parametrit rekisteröi-
tyvät sähköisesti. Mittausväli on niin tiheä (n. 0,01…0,02 m), että tuloksena saavutetaan
lähes jatkuvia mittauskäyriä. CPTU-kairan kärki muodostuu kärkikartiosta, suodattimesta,
kitkahylsystä sekä kairan kärkikappaleen sisässä olevista mitta-antureista. (Törnqvist et. al.
2001). CPTU-kairan osat ja niiden sijainti on esitetty kuvassa 8.4.
Kuva 8.4. CPTU-kairan osat ja niiden sijainti kairassa (Törnqvist et. al. 2001).
Ruuvilevykuormituskokeessa käytetään laitetta, joka on periaatteeltaan levykuormituslaite,
jossa kuormituslevy on muotoiltu ruuvilevyksi. Ruuvi voidaan kiertää haluttuun syvyyteen
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ja koestaa stabilointi eri syvyyksillä. Ruuvilevykuormituskokeen tuloksista voidaan määrit-
tää painumaparametrit, kuten murtojännitys σu,  myötöjännitys  σr, kokoonpuristuma s ja
kimmomoduuli Ep. Ruuvilevykuormituskoe on hidas ja kallis menetelmä, jonka tulosten
analysoinnissa on usein vaikeuksia. Koe on kuitenkin ainoa menetelmä, jolla stabiloidun
massan kimmomoduuli voidaan määrittää in situ -tilanteessa. (Lahtinen & Parkkinen
1992). Taulukossa 8.1 on esitetty eri laadunvalvontakairausmenetelmien etuja ja puutteita.
Taulukko 8.1. In situ -tutkimusmenetelmät, niillä saatavat tulokset sekä menetelmien edut
ja puutteet (Lahtinen & Parkkinen 1992, muokattu).
Menetelmä Mitattavat
ominaisuudet
Menetelmän edut Menetelmän
puutteet
Pilarikaira - puristuslujuus
- leikkauslujuus
(välillisesti siipi-
kairausten perusteel-
la)
nopea, jatkuva ohjautuminen ulos
pilareista, vaippavas-
tus mukana lukemassa
CPTU-kaira - puristuslujuus
- vaippakitka
- huokosvedenpaine
-> leikkauslujuus
mitataan kärkivastus,
nopea, jatkuva, sopii
lujittuneelle sementti- ja
kalkkisementtistabiloin-
nille
ohjautuminen ulos
pilareista, mittaa puris-
tuslujuuden pieneltä
pilarialalta, ei voida
lyödä alas
Pilarisiipikaira - leikkauslujuus leikkauslujuus saadaan
mitattua suoraan
epäjatkuva tulos, hi-
das, kairan ulostunkeu-
tuminen
Ruuvilevykoe - painuma
- myötölujuus
- murtolujuus
-> kimmomoduuli
ainoa menetelmä in situ
-kimmomoduulin mää-
rittämiseksi, suora myö-
tölujuuden määritys
erittäin hidas ja kallis,
tulosten
analysoinnissa usein
vaikeuksia
8.3 Laboratoriokokeet stabiloidulle rakenteelle
Massastabiloidusta rakenteesta voidaan ottaa näytekappaleita, joiden avulla valmista stabi-
lointia voidaan tutkia laboratoriossa. Tutkimusten avulla saadaan tietoa stabiloidun massan
lujuudesta, kokoonpuristuvuusominaisuuksista sekä sideainemäärästä ja -jakautumasta
(Lahtinen & Parkkinen 1992). Näytteenottoa suositellaan käytettävän vain muita laadun-
valvontamenetelmiä tukevana menetelmänä (Liikennevirasto 2010).
Valmiille näytteille voidaan laboratoriossa tehdä laadunvalvontatutkimuksina puristuslu-
juustutkimuksia, homogeenisuuden mittauksia sideainemääriä analysoimalla, vesipitoi-
suusmäärityksiä, pH-mittauksia ja pilaantuneiden maiden osalta myös liukoisuustutkimuk-
sia. Lujuustutkimukset suoritetaan puristuskokeilla, joiden tulosten perusteella voidaan
arvioida stabiloidun massan lujittuneisuutta. Sideainemäärityksellä voidaan tarkastaa toteu-
tunut sideainemäärä. (Forsman et al. 2014).
Näytteenotto valmiista massastabiloidusta rakenteesta on usein haastavaa, ja ehjän näytteen
ottaminen onnistuu varsin vaihtelevasti. Mikäli stabiloidusta kerroksesta saadaan otettua
jatkuva näyte, voidaan lujuuden ja sen vaihtelun arvioinnissa käyttää penetrometrimittauk-
sia. Sideainemäärän vaihtelun mittauksiin voidaan käyttää Nitonia. Jatkuva näyte kannattaa
aina valokuvata ja tehdä näytteen tasalaatuisuudesta ja laatuvaihteluista silmämääräinen
arvio. Näytteiden puristuslujuutta on suositeltavaa testata kolmiaksiaalikokeiden avulla,
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sillä yksiaksiaalikokeella saadaan liian alhaisia puristuslujuuden arvoja, jos näyte on vä-
hänkin häiriintynyt tai murtunut. (Forsman et al. 2014).
Niton-alkuaineanalysaattorilla voidaan kentällä arvioida stabiloidun massan homogeeni-
suutta ja sideaineen määrää mittaamalla stabiloidun maan kalsiumpitoisuutta, ja vertaamal-
la mittaustuloksia kyseisille runkoaineelle ja sideaineelle tehtyihin kalibrointituloksiin.
(Forsman et al. 2014).
Penetrometrillä voidaan puolestaan saada suuntaa-antavaa tietoa esimerkiksi maa-aineksen
lujuudesta. Penetrometrissä on tangon päässä piikkimäinen, kartion muotoinen kärki, jota
painetaan tasaisella voimalla tutkittavaan materiaaliin joko materiaalin murtumiseen tai
penetrometrin osoittamaan merkkiin asti. Laitteen asteikko osoittaa piikin työntämisen
aiheuttaman vastuksen ja sitä kautta materiaalin lujuuden. (Forsman et al. 2014). Niton-
alkuaineanalysaattori on esitetty kuvassa 8.5 ja erilaisia penetrometrejä kuvassa 8.6.
Kuva 8.5. Niton-alkuaineanalysaattori (Forsman et al. 2014).
Kuva 8.6. Erilaisia penetrometrejä (Forsman et al. 2014).
56
8.4 Valvontakairausten haasteita
Laadunvalvontakairausten suorittamiseen liittyy useita haasteita, joista voi aiheutua mer-
kittävää virhettä kairaustulokseen. Eräs suurimmista ongelmista on kairakärkeen ja kai-
raustankoon kohdistuva kitkavastus. CPT-kairauksessa, jossa kairakärki ja -tangot ovat
saman paksuisia, on pyörittämättömiin tankoihin kohdistuva kitkavastus samansuuruinen
kuin kärkivastus jo muutaman metrin syvyydellä (Törnqvist & Juvankoski 2003). Kitka-
vastus on arvion mukaan merkittävä myös pilarikairauksessa kärjen muotoilusta huolimat-
ta. Vinoon suuntautuneiden kairausten tankoon kohdistuva kitkavastus on oletettavasti vie-
lä suoraa kairausta suurempi. Suuremman kitkavastuksen arvioidaan kohdistuvan tankoon
myös kairauksissa, joissa kärjen arvellaan pujottelevan stabiloidussa kerroksessa olevia
pehmeitä kohtia seuraten. Kovassa stabiloinnissa kairakärki aiheuttaa stabilointiin hauraita
murtumia. Tällöin stabiloidun kerroksen ja kairakärjen sekä -tankojen väliin jää ilmaa ja
murenevaa stabiloitua massaa, mikä aiheuttaa virhettä kairaustuloksessa. (Melander 2017).
Esimerkkikohde Jätkäsaaren koemeluvalli
Pehmeässä stabiloinnissa stabiloitu massa takertuu kairakärkeen ja tankoihin. Massan ta-
kertumisen arvioidaan kasvattavan kairauksen aikaista kairaus- ja kitkapinta-alaa, ja siten
kasvattavan vaadittavaa puristusvoimaa. (Melander 2017). Pilarikairan kairakärkeen ja -
tankoon takertunutta pehmeää massaa Jätkäsaaren koemeluvallin tutkimuskairauksissa on
esitetty kuvassa 8.7.
Kuva 8.7. Jätkäsaaren koemeluvallin tutkimuskairauksissa käytetty pilarikairan kairakärki
ja -tanko, joihin on takertunut pehmeää stabiloitua massaa (Melander 2017).
Esimerkkikohteet Kose-Mäo ja Veittostensuo
Massastabiloinnin laadunvalvontakairaukset tulee aina suorittaa siten, että kairakärki asete-
taan esiinkaivetun massastabiloinnin pinnalle, eli stabiloinnin päällä oleva tiivistys- tai
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esikuormituspenger tulee poistaa tarvittavassa laajuudessa. Penkereeseen voidaan kaivaa
tätä varten kuoppa, ja mieluusti itse kairauksetkin tulisi suorittaa kuopassa. Työteknisistä
syistä penkereeseen kaivettu kuoppa kuitenkin usein täytetään ennen kairausten suoritta-
mista, jolloin jyrkkäreunaiseen kuoppaan voidaan asettaa useita kairakärkiä samanaikaises-
ti, eikä kuopan pohjalle tarvitse jättää tilaa kairausvaunulle tai kuopan reunoja loiventaa
turvallista työskentelyä varten. Tämä menettely säästää aikaa, vähentää liikuteltavan pen-
germassan määrää ja lisää yleisesti käytettävissä olevaa työskentelytilaa. Kairaustulosten
tarkkuus saattaa kuitenkin kärsiä kairatankoon täyttömateriaalista mahdollisesti aiheutu-
vasta suuremmasta kitkavastuksesta johtuen. Kitkavastuksen suuruus riippuu pengermate-
riaalista, penkereen paksuudesta ja tiiveydestä. Monesti myös stabiloinnin yläpinnalle ase-
tetut kairakärjet kallistuvat sivulle kuoppaa täytettäessä, jolloin kairaus saattaa lähteä ete-
nemään vinoon, on hankalampi suorittaa, ja tulosten luotettavuus kärsii. Kairakärjen kallis-
tuminen olisi mahdollista välttää käyttämällä tarkoitusta varten kehitettävillä ”tukikoolin-
geilla”, joilla kairakärjet ja -tangot voitaisiin tukea ennen kuopan täyttämistä. (Melander
2017). Kairakärkiä esiinkaivetun massastabiloinnin pinnalla Kose-Mäon ja Veittostensuon
kohteissa on esitetty kuvassa 8.8.
Kuva 8.8. Kairakärkiä esiinkaivetun massastabiloinnin pinnalla Kose-Mäon (vasemmalla)
ja Veittostensuon (oikealla) stabilointikohteissa. Kärkien asettamisen jälkeen kuopat täy-
tettiin pengermateriaalilla ennen kairausten suorittamista. (Piispanen, 6.11.2015 ja
17.8.2016).
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9 Johtopäätökset
Stabilointityön onnistuminen on aina monen tekijän summa. Tärkeimpiä laatuun ja toteu-
tettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat stabiloitava runkoaine ja sen ominaisuudet, stabi-
loinnissa käytettävät side- ja mahdolliset lisäaineet, stabiloinnin huolellinen suunnittelu ja
mitoitus, sekä työnaikaiset tekijät. Stabilointityön aikaisista tekijöistä tärkeimmäksi nousi
tutkimusten valossa sekoitustyöhön käytetty aika, jolla on suuri vaikutus stabiloidun mas-
san homogeenisuuteen ja sitä kautta tasaiseen lujuuteen.
Teollisuuden sivutuotteita massastabiloinnin side- ja lisäaineina on jo tutkittu paljon, mutta
lisätutkimusta tarvitaan. Ongelmaksi sivutuotteiden ja jätteiden käytössä saattaa muodostua
mahdollisesti vaadittava ympäristölupa, joka voi hidastaa tai estää sivutuotteiden kokeile-
mista massastabilointikohteissa.
Yksi tärkeimmistä stabiloinnin onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on riittävien lähtötie-
tojen saaminen kohteesta. Näitä lähtötietoja ovat pohjatutkimukset ja maanäytteet, sekä
niille tehtävät luokitus- ja stabiloitavuuskokeet. Stabiloitavuuskokeiden avulla voidaan
verrattain edullisesti löytää kohteeseen paras mahdollinen sideainereseptointi. Laboratori-
ossa tehtävien stabiloitavuuskokeiden suorittamisessa pitää noudattaa erityistä tarkkuutta
sekä koekappaleiden valmistamisen, että niille tehtävien kokeiden suhteen. Kokeet tulee
tehdä oikeaa työtapaa käyttäen. Lisäksi tulee valita kullekin näytteelle ja kohteelle parhai-
ten soveltuvat koemenetelmät.
Lisätutkimuksia tarvitaan myös stabiloinnin kenttä- ja laboratoriolujuuden erojen osalta.
Asiasta on paljon kokemusperäistä tietoa, mutta tarkempia tutkimuksia varsin vähän. Läh-
teiden perusteella näyttää siltä, että useimmissa kohteissa laboratoriolujuus on ollut huo-
mattavasti kenttälujuutta suurempi. Tämä selittyy erityisesti laboratoriossa vallitsevilla
vakioiduilla olosuhteilla, jotka voivat erota merkittävästi kenttäolosuhteista. Kuitenkin
joissain tapauksissa kentällä on saavutettu massastabiloinnille suurempi lujuus esimerkiksi
stabiloinnin paremman tiivistymisen ansiosta.
Suuri massastabiloinnin laatuun liittyvä haaste on työnaikainen laadunvalvonta. Monet
menetelmät soveltuvat valmiin rakenteen laadunvarmistukseen, mutta esimerkiksi sideai-
neen sekoitustyön ja stabiloitavan kerroksen homogeenisuuden valvominen työn aikana on
vaikeaa. Maahan syötettävän sideaineen määrä laskennallista maa-aineksen määrää kohden
voidaan todentaa, kuten myös sekoitustyöhön käytetty aika, mutta itse sekoitustyön riittä-
vyyttä ja kattavuutta on haastavaa todentaa. Yksi ratkaisu tähän voisi löytyä koneohjauk-
sesta. Sekoitinkärkeen tai koneen puomiin asennettavien paikannusanturien avulla voitai-
siin saada reaaliaikaista tietoa sekoitinkärjen liikkumisesta maaperässä. Tätä tietoa voitai-
siin käyttää myös sekoitinkärjen ohjaamiseen sekä stabilointityön dokumentoimiseen. Sa-
malla voitaisiin mahdollisesti ehkäistä paikallisten, lujittumattomien heikkousvyöhykkei-
den syntymistä, kun voitaisiin varmistaa, että sekoitustyö on tehty koko kerroksen laajuu-
delta. Myös stabiloidun massan pH-arvon määritystä voitaisiin kenties käyttää massassa
olevan sideainemäärän toteamiseksi jo sekoitustyön aikana. Sekoitustyön työnaikainen
laadunvarmistus voisi auttaa myös sideainemäärän ja sekoitustyöhön käytetyn ajan opti-
moimisessa, ja sitä kautta pienentää massastabiloinnin kustannuksia.
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Liite 4. Kulomäen täyttömäen koerakenne
Koerakenteen tarkoituksena oli tutkia pienillä sementtimäärillä stabiloidun saven so-
veltuvuutta täyttömäen tukipenkereiden rakennusmateriaalina. Massastabilointi teh-
tiin neljässä louheesta rakennetussa altaassa. Käytetty sementtimäärä oli altaasta riip-
puen 30, 40, 50 tai 60 kg/m3. Stabiloinnin tavoiteleikkauslujuus oli 50 kPa. Altaiden
syvyys  oli  noin  3  m  ja  tilavuus  noin  650  m3. Altaat rakennettiin marraskuussa 2008,
altaiden täyttäminen tehtiin 3.3.-26.4.2009 ja 18.5.-5.6.2009. Stabilointityö suoritettiin
27.-30.7.2009. Stabilointiurakoitsijana oli Biomaa Oy.
Kulomäen täyttömäen sijainti
Stabilointialtaiden sijainti täyttömäessä
Stabilointialtaan periaatepoikkileikkaus.
Liite 4 (2/2)
Stabiloinnin lujuus altaissa. Käytetyt sementtimäärät 50 kg/m3 (Allas A), 60 kg/m3
(Allas B), 30 kg/m3 (Allas C) ja 40 kg/m3 (Allas D).
Viivästyksistä johtuen koerakenne rakennettiin suunnitelmasta poikkeavaan paikkaan.
Luokitus- ja stabiloitavuuskokeet oli tehty alkuperäisistä stabilointialtaista otetuille
näytteille, kun taas varsinainen koestabilointi tehtiin eri materiaalista. Saven laadulli-
nen epätasaisuus ja kuivuus haittasivat stabiloinnin onnistumista. Saven altaisiin ajon
ja stabilointityön aikana sää oli lämmin, kuiva ja aurinkoinen. Altaissa ollut savi pääsi
kuivumaan pahoin ennen stabilointia, eikä altaisiin lisättyä vettä saatu sekoitettua
kunnolla altaan pohjaan myöten. Osa altaisiin lisätystä vedestä pääsi todennäköisesti
haihtumaan tai valumaan pois altaasta kuivuneen, kokkareisen saven ja louhepenke-
reen läpi. Altaiden kuivuminen aiheutti ongelmia sideaineen sekoittamisessa. Valmiissa
stabiloinnissa on todennäköisesti sekaisin kuivuneita savikokkareita ja stabiloitunutta
savea.
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